

永福南小学校・永福小学校統合に向けてのスケジュール案

資料2

	23年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会回数		第10回		第11回		第12回		第13回		第14回		第15回
永福南小・永福小の統合	児童・教職員の交流											
統合協議会検討項目	← 統合校の教育目標 →				← 統合校の校名 →							
							← 校歌・校章 →		← *校名決定後、具体的な検討・選定等 →			
							← 統合校の通学路 →					
改築・改修工事					← 既存プール、 →		← プール・体育館棟改築工事(24年12月竣工) →					
					← 既存校舎改修 →							

	24年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会回数		第16回		第17回			第18回			第19回		
永福南小・永福小の統合	第2回区議会定例		児童・教職員の交流									
統合協議会検討項目等												
改築・改修工事	← プール・体育館棟改築工事(24年12月竣工) →											
					← 既存校舎改修 →							

25年4月統合校開校