

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
1	5033000415	公共用地及び建築確認調査測量委託（単価契約）	株式会社測研	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥7,500,000	¥7,500,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
2	5033000272	公園等樹木管理委託 南2（単価契約）	株式会社大場造園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥19,987,000	¥19,987,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
3	5035000011	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1	中央土建工業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
4	5035000013	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
5	5035000015	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	諫早建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
6	5035000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	興亜土木株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
7	5033000449	除草請負 南2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥19,800,000	¥19,800,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
8	5033000409	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その1	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥6,600,000	¥6,600,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
9	5033000410	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その2	陸地測量株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥6,600,000	¥6,600,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
10	5033000411	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その3	株式会社ホダカ・プランニング	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥6,600,000	¥6,600,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
11	5033000412	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その4	株式会社栄設計	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥6,600,000	¥6,600,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
12	5033000413	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その5	株式会社大進測量設計	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥6,600,000	¥6,600,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
13	5033000414	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）重点その1	株式会社富岡測量設計事務所	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥6,600,000	¥6,600,000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
14	5033000275	公園等樹木管理委託 南5（単価契約）	有限会社二葉植木	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥19,987,000	¥19,987,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
15	5033000451	除草請負 南3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥11,565,466	¥11,565,466	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
16	5033000318	特色ある公園維持管理委託（単価契約）	株式会社バン	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥5,874,000	¥5,874,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
17	5035000017	狭あい道路重点地区拡幅整備工事（単価契約）その1	山内建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容 ¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
18	5035000016	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	株式会社三法	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容 ¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
19	5035000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	株式会社街路	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 仕様内容 ¥25,300,000	¥25,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
20	5033000448	除草請負 南1（単価契約）	株式会社バン	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計 ¥19,800,000	¥19,800,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
21	5033000274	公園等樹木管理委託 南4 (単価契約)	箱根植木株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 1	単価合計	¥19,987,000	¥19,987,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
22	5033000458	「広報すぎなみ」の点字翻訳および発送委託 (単価契約)	社会福祉法人視覚障害者支援総合センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 2	単価合計 仕様内容	¥6,345,000	¥6,345,000	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
23	5033000457	「声の広報すぎなみ」の作成および発送委託 (単価契約)	社会福祉法人視覚障害者支援総合センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 2	単価合計 仕様内容	¥3,870,000	¥3,870,000	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
24	5033000307	「広報すぎなみ」の新聞折込委託 (単価契約)	杉並区新聞販売同業組合	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 2	単価合計 仕様内容	¥44,721,600	¥44,721,600	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
25	5033000306	広報すぎなみデザイン制作・編集業務委託 (単価契約)	株式会社文化工房	港区	R3. 4. 1	R3. 4. 2	単価合計	¥34,787,500	¥34,787,500	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
26	5031000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負 (単価契約)	東日印刷株式会社	江東区	R3. 4. 1	R3. 4. 2	単価合計	¥51,220,400	¥51,220,400	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
27	5033000266	公共施設の樹木等維持管理委託 南2 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥17,793,329	¥17,793,329	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
28	5033000269	公共施設の樹木等維持管理委託 北2 (単価契約)	有限会社彌生造園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥18,832,000	¥18,832,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
29	5033000270	公共施設の樹木等維持管理委託 北3 (単価契約)	東武緑地株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥16,379,000	¥16,379,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
30	5033000823	学校教育施設芝生維持管理支援委託 北1 (単価契約)	東武緑地株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥9,262,000	¥9,262,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
31	5033000265	公共施設の樹木等維持管理委託 南1 (単価契約)	箱根植木株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥18,728,600	¥18,728,600	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
32	5033000267	公共施設の樹木等維持管理委託 南3 (単価契約)	有限会社木下農園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥16,550,600	¥16,550,600	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
33	5033000319	区営苗圃樹木等の管理及び移植委託 (単価契約)	有限会社二葉植木	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 5	単価合計	¥8,199,950	¥8,199,950	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
34	5033000282	杉並区文化芸術・交流自治体情報紙デザイン・編集製作等業務委託	株式会社文化工房	港区	R3. 4. 1	R3. 4. 6	契約金額	¥4,452,800	¥4,529,800	交流自治体情報紙「てくてく」4月号の作成にあたり、以前作成した原稿及び取材内容を一部使用するため。
35	5033000406	園灯維持委託 (単価契約)	大國屋電機工業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 14	単価合計	¥11,459,200	¥11,459,200	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
36	5036000001	富士移動教室用バスの借上げ (単価契約)	寿観光株式会社	練馬区	R3. 4. 1	R3. 4. 14	単価合計	¥37,486,900	¥37,486,900	コロナウイルス感染拡大を受け、特別支援学級連合富士移動教室の日程を二泊三日から一泊二日に変更することにより、一泊二日の単価を追加するため。
37	5033000023	杉並区立小学校移動教室看護師の人材派遣 (単価契約)	株式会社メディカル・コンシェルジュ	渋谷区	R3. 4. 1	R3. 4. 14	単価合計 仕様内容	¥5,797,440	¥5,797,440	コロナウイルス感染拡大を受け、特別支援学級連合富士移動教室の日程を二泊三日から一泊二日に変更することにより、一泊二日の単価を追加するため。
38	5031000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負 (単価契約)	東日印刷株式会社	江東区	R3. 4. 1	R3. 4. 15	単価合計	¥51,220,400	¥51,220,400	発行部数の大部分を占める新聞折込部数が減少したことに伴う単価変更。
39	5033000460	杉並福祉事務所高井戸事務所日常清掃業務請負	社会福祉法人杉並希望の家希望の家	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 21	契約金額 仕様内容	¥1,495,766	¥1,508,232	従事者の新型コロナウイルス感染に伴い、感染拡大防止の観点から履行の中止期間を設けるため、履行内容の一部及び契約金額を変更する。
40	5033000416	道路境界調査測量委託その1	株式会社栄設計	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 22	単価合計	¥8,143,300	¥8,043,200	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
41	5033000529	介護保険料納入通知書等の作成、印字及び封入封緘委託（単価契約）	株式会社ディーエムエス	千代田区	R3. 4. 1	R3. 4. 22	発注見込額仕様内容	¥28, 131, 290	¥27, 384, 610	システムの再構築に伴い督促状及び催告書の必要枚数が増加し、追加の処理が必要となったため、履行内容及び契約金額を変更する。
42	5033000494	公園等樹木管理委託 北3（単価契約）	株式会社植米苑	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 23	単価合計	¥19, 985, 900	¥19, 985, 900	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
43	5033000417	道路境界調査測量委託その2	写測エンジニアリング株式会社東京支店	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 28	契約金額	¥7, 795, 700	¥7, 700, 000	令和3年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
44	5035000005	道路維持補修工事（単価契約）北3	東邦建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 4. 30	単価合計仕様内容	¥18, 537, 000	¥18, 537, 000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
45	5033000815	税制改正に伴う学齢簿システム改修業務委託	富士通株式会社東京支社	港区	R3. 4. 1	R3. 5. 1	契約金額	¥2, 649, 130	¥2, 649, 130	就学奨励費の認定処理を10月に実施し、その後動作確認が必要のため、履行期限を令和3年6月1日から令和3年11月1日に延長する。
46	5033000251	杉並区緊急メール配信システム運用委託	バイザー株式会社	名古屋市	R3. 4. 1	R3. 5. 1	契約金額仕様内容	¥3, 019, 500	¥2, 596, 000	登録アドレス数の上限引き上げに伴い、契約金額を変更するため。
47	5035000004	道路維持補修工事（単価契約）北2	株式会社大英	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 6	単価合計仕様内容	¥18, 537, 000	¥18, 537, 000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
48	5035000003	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	単価合計仕様内容	¥18, 537, 000	¥18, 537, 000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
49	5033000301	街路樹剪定委託（南1）	種屋造園興業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	契約金額	¥8, 818, 700	¥8, 756, 000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
50	5033000302	街路樹剪定委託（南2）	株式会社植米苑	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	契約金額	¥11, 042, 900	¥11, 000, 000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

令和3年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
51	5033000348	花壇管理委託	有限会社彌生造園	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	契約金額	¥2,662,000	¥2,640,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
52	5035000009	神田川河川環境改善工事	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	契約金額	¥11,085,800	¥10,978,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
53	5035000008	善福寺川河川環境改善工事（その1）	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	契約金額	¥12,404,700	¥12,320,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
54	5035000002	道路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社済美建設	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	単価合計仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
55	5035000001	道路維持補修工事（単価契約）南1	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	単価合計仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
56	5033000345	河川樹木剪定委託	株式会社バン	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 10	単価合計	¥14,379,200	¥14,300,000	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
57	5026000096	ワクチン接種用仮設建物の賃貸借	日成ビルド工業株式会社	港区	R3. 2. 26	R3. 5. 11	契約金額仕様内容	¥51,700,000	¥48,730,000	トイレ内での副反応等の早期発見に対する呼出表示装置、降雨時の対策として舗装が必要になったため。
58	5033000335	「広報すぎなみ」等の配達委託（単価契約）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 11	単価	¥2,947,380	¥2,947,380	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
59	5033000458	「広報すぎなみ」の点字翻訳および発送委託（単価契約）	社会福祉法人視覚障害者支援総合センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 11	単価合計仕様内容	¥6,345,000	¥6,345,000	新型コロナウイルス感染症等の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
60	5033000457	「声の広報すぎなみ」の作成および発送委託（単価契約）	社会福祉法人視覚障害者支援総合センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 11	単価合計仕様内容	¥3,870,000	¥3,870,000	新型コロナウイルス感染症等の対応により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
61	5033000307	「広報すぎなみ」の新聞折込委託 (単価契約)	杉並区新聞販売同 業組合	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 11	単価合計 仕様内容	¥44,721,600	¥44,721,600	新型コロナウイルス感染症の対応により、当初 予定していなかった頁数で広報誌を作成する ことになったため。
62	5033000306	広報すぎなみデザイン制作・編集業 務委託(単価契約)	株式会社文化工房	港区	R3. 4. 1	R3. 5. 11	単価合計	¥34,787,500	¥34,787,500	新型コロナウイルス感染症の対応等により、当 初予定していなかった頁数で広報誌を作成す ることになったため。
63	5031000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負 (単価契約)	東日印刷株式会社	江東区	R3. 4. 1	R3. 5. 11	単価合計	¥51,220,400	¥51,220,400	新型コロナウイルスへの対応等により、当初予 定していなかった頁数の広報紙を作成すること となったため。
64	5023001350	杉並区新型コロナウイルスワクチン 接種に伴う体制整備等業務委託	株式会社JTB	品川区	R3. 3. 1	R3. 5. 14	契約金額 仕様内容	¥938,046,450	¥891,219,450	会場数の変更及び駐車場警備、会場清掃が 新たに必要となったため業務を追加する。
65	5033000360	防災設備保守点検業務委託(天沼児 童館外38施設)	有限会社杉並設備	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 17	契約金額 仕様内容	¥9,021,760	¥9,154,860	履行場所について、既に閉館している高円寺 北児童館が含まれているため、変更を行う。ま た、西荻南児童館に併設されている区民集會 所が履行場所に記載されていなかったため、 追記する。
66	5033000493	公園等樹木管理委託 北2(単価契 約)	東武緑地株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 28	単価合計	¥19,985,900	¥19,985,900	令和3年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
67	5033000453	除草請負 北1(単価契約)	種屋造園興業株式 会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 5. 31	単価合計	¥14,114,056	¥14,114,056	令和3年3月から適用する公共工事設計労務 単価の運用に係る特例措置により、契約の相 手方から契約金額変更の協議の申し出があっ たため。
68	5023001349	新型コロナワクチン接種クーポン券 等印刷及び封入封緘等業務委託(単 価契約)	光ビジネスフォー ム株式会社首都圏 ソリューション営 業部 第1課	新宿区	R3. 3. 1	R3. 5. 31	発注見込額 仕様内容	¥12,647,360	¥11,762,960	新型コロナウイルスワクチン接種について周 知徹底のため、おしらせを追加して封入する こととなったため。
69	5033000897	高円寺地域区民センター外2施設の 清掃業務及び警備業務委託	高橋興業株式会社 東京支店	千代田区	R3. 4. 1	R3. 6. 1	契約金額 仕様内容	¥18,811,155	¥18,689,880	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場 として使用するにあたり、土曜日、日曜日及び 祝日において会場運営に係る付帯業務が発生 するため、履行内容及び契約金額を変更する。 。
70	5033001110	障害者へのスポーツ等推進事業業務 委託	公益財団法人杉並 区スポーツ振興財 団	杉並区	R3. 5. 17	R3. 6. 1	履行内容 契約金額	¥3,025,000	¥3,399,990	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、事 業内容の一部を変更または中止するため、履 行内容及び契約金額を変更する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
71	5033000796	杉並区休日パピママ学級及び休日母親学級業務委託（単価契約）	株式会社ポピンズ	渋谷区	R3. 4. 1	R3. 6. 4	仕様内容	¥7,530,600	¥7,530,600	新型コロナウイルス等感染症対策を講じた学級の参加希望者が当初の見込みを超えたため、開催場所を追加して実施するとともに、感染症拡大防止のため、感染症対策を講じた母親学級の定員を変更するため。
72	5036000047	弓ヶ浜移動教室実施に伴う下田海中水族館の施設利用（単価契約）	下田アクアサービス株式会社	下田市	R3. 4. 9	R3. 6. 9	仕様内容	¥1,380,000	¥1,380,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。
73	5036000002	弓ヶ浜移動教室用バスの借上げ（単価契約）	株式会社日本バスセンター	渋谷区	R3. 4. 1	R3. 6. 9	履行期間	¥36,602,500	¥36,602,500	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。
74	5036000038	弓ヶ浜移動教室実施に伴う下田開国博物館の施設利用（単価契約）	有限会社豆州下田郷土資料館	下田市	R3. 4. 1	R3. 6. 9	履行期間	¥990,000	¥990,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。
75	5036000039	弓ヶ浜移動教室実施に伴う伊豆シャボテン動物公園の施設利用（単価契約）	株式会社伊豆シャボテン公園	伊東市	R3. 4. 1	R3. 6. 9	履行期間	¥1,360,000	¥1,360,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。
76	5036000043	弓ヶ浜移動教室実施に伴う伊豆三津シーパラダイスの施設利用（単価契約）	伊豆箱根鉄道株式会社	三島市	R3. 4. 1	R3. 6. 9	履行期間	¥800,000	¥800,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の弓ヶ浜移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。
77	5035000032	上井草北自転車駐車場外周柵等整備工事	大成産業株式会社	杉並区	R3. 4. 30	R3. 6. 11	契約金額 仕様内容	¥11,592,900	¥11,385,000	現場確認の結果、当初施工条件と現場が相違することが判明したため。
78	5033000529	介護保険料納入通知書等の作成、印字及び封入封緘委託（単価契約）	株式会社ディーエムエス	千代田区	R3. 4. 1	R3. 6. 14	発注見込額 仕様内容	¥28,594,940	¥27,384,610	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免制度を周知する必要があるため、7月分の保険料通知発送に案内を同封するため、履行内容及び契約金額を変更する。
79	5025000405	上井草北自転車駐車場整備工事	丸満建設株式会社	杉並区	R3. 4. 14	R3. 6. 15	工期	¥41,888,000	¥41,888,000	新型コロナウイルス感染拡大に伴い、工事資材の搬入に遅れが生じた。このことにより、当初の工期で工事を竣工することが出来なくなったため。
80	5033000813	富士移動教室実施に伴うほうとう作り等体験学習の業務委託（単価契約）	忍野村観光協会	忍野村	R3. 4. 1	R3. 6. 18	履行期間	¥3,900,000	¥3,900,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
81	5036000040	富士移動教室実施に伴う河口湖フィールドセンターの施設利用（単価契約）	一般財団法人富士河口湖ふるさと振興財団	富士河口湖町	R3. 4. 1	R3. 6. 18	履行期間	¥2,380,000	¥2,380,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長する。
82	5036000001	富士移動教室用バスの借上げ（単価契約）	寿観光株式会社	練馬区	R3. 4. 1	R3. 6. 18	履行期間 仕様内容	¥37,486,900	¥37,486,900	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期して実施するため、履行期間を令和4年3月31日まで延長し、仕様の一部を変更する。
83	5033000910	令和3年度荻外荘遺構確認調査委託	株式会社武蔵文化財研究所	八王子市	R3. 5. 20	R3. 6. 21	仕様内容	¥12,100,000	¥12,100,000	調査区設定図に記載の調査区面積について、仕様書の記載と不一致があったため、訂正する。なお、契約金額に変更はないものとする。
84	5025000398	杉並第一小学校給食室減築等改修工事	渡辺建設株式会社	杉並区	R3. 3. 17	R3. 6. 24	契約金額 仕様内容	¥54,476,400	¥50,160,000	給食室減築工事に先立ち、解体範囲のアスベスト調査を行った結果、外装塗装仕上げ材にアスベストが含有していることが判明したことにより、解体撤去方法に変更が生じたため。
85	5033500035	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	ひえだ救急サービス	足立区	R3. 4. 1	R3. 7. 1	単価	¥38,940,000	¥38,940,000	単価値下げの申し出があったため。
86	5033000547	食品衛生システムの構築等業務委託	株式会社Work Vision	品川区	R3. 4. 1	R3. 7. 1	契約金額 履行期間	¥6,006,000	¥6,754,000	当初予定していた法改正対応の一部が不要になったため、契約金額と履行期間を変更する。
87	5033000870	粗大ごみ収集運搬業務委託	東京都環境衛生事業協同組合杉並支部	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 1	契約金額	¥329,906,427	¥326,046,251	粗大ごみ収集の申込件数の急増に対応するために、繁忙期対策車を追加で配車するため。
88	5033001026	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種及び会場運営業務委託（その1）	アルファビリティ株式会社	新宿区	R3. 4. 26	R3. 7. 1	契約金額 仕様内容	¥174,980,905	¥162,902,905	1日の接種想定人数を増やすため、看護師2名を追加配置する。
89	5033000407	和田堀公園野球場外1所重点整備業務委託	株式会社屋外体育	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 1	契約金額 仕様内容	¥3,657,500	¥3,960,000	悪天候により、柏の宮公園庭球場で4～6月に作業を予定していた日程で整備作業の実施ができなかったため、年間の作業予定回数を減少し、契約金額を変更する。
90	4316000092	済美教育センター研修用PCシステムの賃貸借（令和元年導入）（長期継続契約）	NECキャピタルソリューション株式会社官公社会システム営業本部	港区	R1. 9. 30	R3. 7. 1	契約金額 仕様内容	月額¥166,760	月額¥152,900	既に1台設置されている無線アクセスポイントをもう1台追加設置するため、契約金額及び仕様を変更する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
91	5033000883	「聖火リレー出発式」等会場設営等事業委託	株式会社セレスポ東京支店	豊島区	R3. 5. 13	R3. 7. 6	契約金額 仕様内容 契約担当者	¥181, 500	¥3, 838, 780	聖火リレー出発式の中止に伴い、履行内容及び契約金額を変更する。また、契約金額の減少に伴い、契約担当者を変更する。
92	5033000976	応援曲等の演奏・合唱指導委託	公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団	杉並区	R3. 4. 22	R3. 7. 7	契約金額 仕様内容 契約担当者	¥500, 000	¥750, 000	聖火リレー出発式の中止に伴い、履行内容及び契約金額を変更する。また、契約金額の減少に伴い、契約担当者を変更する。
93	5033001140	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託	医療法人社団Vantage Clinic	渋谷区	R3. 5. 10	R3. 7. 12	契約金額 仕様内容	¥222, 636, 150	¥167, 138, 400	夜間接種の開始に伴い接種時間を変更するため。
94	5033001141	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託(その2)	医療法人社団Vantage Clinic	渋谷区	R3. 6. 1	R3. 7. 12	契約金額 仕様内容	¥244, 643, 300	¥209, 912, 450	夜間接種の開始に伴い接種時間を変更するため。
95	5034000008	旧杉並中継所消防設備不具合修理	セントラル防災工業株式会社	杉並区	R3. 6. 14	R3. 7. 14	仕様内容	¥3, 190, 000	¥3, 190, 000	修理する消火器具、誘導灯及び非常照明等の型番等に変更があったため。なお、契約金額については変更ない。
96	5033001184	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託(その3)	医療法人社団Vantage Clinic	渋谷区	R3. 7. 12	R3. 7. 14	仕様内容	¥99, 390, 894	¥99, 390, 894	仕様書に必要な事項の漏れがあったため、追加する。
97	5031000086	事務椅子の購入	有限会社ワタナベ文具店	杉並区	R3. 7. 8	R3. 7. 19	仕様内容	¥940, 940	¥940, 940	納品場所が変更になったため
98	5035000061	天沼小学校体育館空調機設置工事	株式会社協伸電設	杉並区	R3. 5. 25	R3. 7. 20	契約金額 仕様内容 工期	¥21, 238, 800	¥21, 136, 500	①既存梁との干渉を避けるため配管の経路及び下がり壁の範囲の変更をする。②既設予備ブレーカを再利用するため、ブレーカ取替及び盤加工を中止する。③上記①、②に伴い工期を延長する。
99	5033001045	都市計画道路補助線街路第132号線用地測量委託(単価契約)	株式会社大輝東京営業所	杉並区	R3. 7. 7	R3. 7. 21	単価合計	¥1, 800, 000	¥1, 800, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
100	5035000005	道路維持補修工事(単価契約)北3	東邦建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 26	単価合計 仕様内容	¥18, 537, 000	¥18, 537, 000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
101	5035000003	道路維持補修工事（単価契約）北1	平山建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 26	単価合計 仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
102	5035000002	道路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社済美建設	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 26	単価合計 仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
103	5023000898	杉並区立中瀬中学校改築に伴う基本設計業務委託	株式会社アール・アイ・エー東京支社	港区	R2. 6. 11	R3. 7. 26	契約金額 仕様内容	¥46,240,700	¥44,476,740	現場でのアスベスト調査の結果、検体の数量変更をする必要があるため。
104	5033001019	公園樹木等精密診断委託	株式会社大場造園	杉並区	R3. 6. 17	R3. 7. 27	契約金額 仕様内容	¥1,211,452	¥935,000	当初診断を予定していた樹木のほかに倒木の恐れのある樹木が判明し、今後、発生が予測される台風等の自然災害による倒木を未然に防ぐため、当該樹木を診断対象に追加する。
105	5035000004	道路維持補修工事（単価契約）北2	株式会社大英	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 28	単価合計 仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
106	5035000001	道路維持補修工事（単価契約）南1	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 28	単価合計 仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
107	5033000907	杉並区立中瀬中学校改築に伴う地盤調査業務委託	株式会社大進測量設計	杉並区	R3. 5. 27	R3. 7. 28	契約金額 仕様内容	¥9,229,000	¥8,470,000	地盤調査について、現場調査の結果、ボーリング調査深さの変更をする必要があるため、履行内容および契約金額を変更する。
108	5033000913	地籍調査（街区境界調査・立会工程）委託	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	R3. 5. 27	R3. 7. 28	契約金額 仕様内容	¥15,081,000	¥14,960,000	国土交通省の通知により、本委託の地積調査手法について「街区境界調査」によらず「官民境界等先行調査」により実施する必要が生じたため、仕様及び契約金額を変更する。
109	5035000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	興亜土木株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 30	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
110	5035000013	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 30	単価合計	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
111	5035000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	株式会社街路	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 30	単価合計 ¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
112	5033000158	杉並第一小学校外13施設機械設備保守点検業務委託	株式会社中央	杉並区	R3. 4. 1	R3. 7. 30	契約金額 仕様内容 ¥8,154,300	¥8,288,500	杉並第二小学校のプール棟解体作業に伴い、該当校舎に設置している給排水系統の点検及び清掃の実施ができないため。
113	5033001254	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制整備等業務委託（その4）	株式会社JTB	品川区	R3. 7. 8	R3. 8. 2	契約金額 仕様内容 ¥180,229,742	¥243,496,165	ワクチンの供給量の減少に伴い接種時間を短縮するため。
114	5033500033~ 5033500038	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	㈱Smile Care 外5所	世田谷区 外	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額 契約担当者 ¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
115	4313000010	本庁舎地下駐車場管理業務委託（長期継続契約）	杉並建物総合管理 事業協同組合	杉並区	H31. 4. 1	R3. 8. 6	契約金額 令和3年度年額 ¥44,928,092	令和3年度年額 ¥45,250,722	あさがや七夕まつりの中止に伴い、従事日数の変更があるため。
116	5033500033	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	株式会社Smile Care	世田谷区	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額 契約担当者 ¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
117	5033500034	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	株式会社ケアサポート・トップ	豊島区	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額 契約担当者 ¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
118	5033500035	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	ひえだ救急サービス	文京区	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額 契約担当者 ¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
119	5033500036	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	社会医療法人河北医療財団	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額 契約担当者 ¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
120	5033500037	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	医療法人財団 荻窪病院	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額 契約担当者 ¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
121	5033500038	新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託（基本契約）	立正佼成会附属佼成病院	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 6	発注見込額契約担当者	¥112,000,000	¥38,940,000	新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染症患者の移送が増加したことにより、当初の発注見込み額を上回る見込みとなったため。
122	5035000131	道路拡幅整備工事（天沼三丁目19番先）	興垂土木株式会社	杉並区	R3. 7. 2	R3. 8. 12	契約金額仕様内容	¥1,892,000	¥1,822,700	現地精査の結果、当該路線内において、下水人孔の蓋高調整が必要となり、下水人孔部据付工を1箇所追加する。併せて、舗装面積を3㎡増加する。
123	5033000884	杉並第六小学校外31校プールろ過装置保守点検業務委託	フジカ濾水機株式会社	豊島区	R3. 4. 21	R3. 8. 13	契約金額仕様内容	¥1,326,600	¥1,346,400	和田小学校のプールろ過装置のタンク部分等について、取替修理を行うことになり、シーズンオン点検が不要となったため。
124	5033000336	杉並区立自転車駐車場の業務委託（下井草南外31箇所）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 16	仕様内容	¥202,518,793	¥202,518,793	杉並区立上井草北自転車駐車場が移転し所在地が変わるため、履行場所を変更する。
125	5033000097	機械式自転車駐車設備保守点検等業務委託（阿佐ヶ谷東自転車駐車場外9箇所）	東海技研株式会社	横浜市	R3. 4. 1	R3. 8. 16	仕様内容	¥14,382,500	¥14,382,500	杉並区立上井草北自転車駐車場が移転し所在地が変わるため、履行場所を変更する。
126	5026000045	上井草北自転車駐車場入退場ゲートシステムの賃貸借（長期継続契約）	日通商事株式会社東京支店	港区	R2. 4. 20	R3. 8. 16	仕様内容	月額¥703,780	月額¥703,780	杉並区立上井草北自転車駐車場が移転し所在地が変わるため、機器の設置場所を変更する。なお、契約金額に変更はないものとする。
127	5033001140	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託	医療法人社団 Vantage Clinic	渋谷区	R3. 5. 10	R3. 8. 16	契約金額仕様内容	¥204,136,900	¥222,636,150	ワクチンの供給量の減少に伴い接種時間を短縮するため。
128	5033001141	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託（その2）	医療法人社団 Vantage Clinic	渋谷区	R3. 6. 1	R3. 8. 16	契約金額仕様内容	¥233,066,350	¥244,643,300	ワクチンの供給量の減少に伴い接種時間を短縮するため。
129	5035000068	善福寺川護岸補修工事	新日本グラウト工業株式会社東京支店	大田区	R3. 5. 31	R3. 8. 17	仕様内容 契約金額	¥6,825,500	¥7,337,000	①現地踏査の結果、注入材の流出がないと判断したため、シール工は施工しない。②監督員調整の結果、交通誘導警備員の数量を変更する。
130	5033000756	区立児童館、子ども・子育てプラザ遊戯室等の目的外使用に伴う管理業務委託（単価契約）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 17	発注見込額	¥6,506,605	¥13,147,821	利用実績及び支出額について、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業休止により、発注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたため、発注見込み額を減額する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
131	5035000111	西田小学校便所改修工事	株式会社渡辺一建設	杉並区	R3. 6. 28	R3. 8. 20	契約金額 仕様内容	¥67, 939, 300	¥63, 470, 000	バリアフリーの充実のため、ユニバーサルベッド及びオストメイト等の設備を設置することとしたため。
132	5035000113	松庵小学校放送設備改修工事	杉並電業株式会社	杉並区	R3. 6. 24	R3. 8. 23	工期	¥9, 595, 300	¥9, 595, 300	工事請負者から現場作業員の新型コロナウイルス感染症罹患に伴う工期延長の請求があったため、工期の変更を行う。
133	5033001115	地域包括支援センターシステムサーバ（4台分）の構築作業委託	東日本電信電話株式会社東京事業部	港区	R3. 7. 30	R3. 8. 24	仕様内容	¥7, 700, 000	¥7, 700, 000	新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた日程での作業が実施できなくなったため、履行の日程を一部変更する。なお、契約金額及び履行期限に変更はない。
134	5033000755	区立児童館通年開館に伴う日曜日等管理業務委託（単価契約）	公益社団法人杉並区シルバー人材センター	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 26	発注見込額	¥9, 597, 497	¥18, 278, 961	利用実績及び支出額について、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業休止により、発注見込み額と支出額に大幅な乖離が生じたため、発注見込み額を減額する。
135	5035000009	神田川河川環境改善工事	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 26	契約金額 仕様内容	¥12, 942, 600	¥10, 978, 000	①事前の監督員調整及び所轄警察との協議結果により交通誘導警備員の数量を変更する。②宮下橋から清水橋間において多量の堆積物を確認したため、浚渫土量の数量を変更する。
136	5035000010	交通安全施設補修工事（単価契約） 1	三和工営株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 8. 27	単価合計 発注見込額 仕様内容	¥21, 100, 000	¥19, 000, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
137	5036000050	富士移動教室実施に伴う宿泊施設の借上げ その3（単価契約）	株式会社足和田ホテル	富士河口湖町	R3. 4. 16	R3. 8. 27	履行期間	¥5, 120, 000	¥5, 120, 000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期し実施するため、履行期間を延長する。
138	5035000117	上井草北自転車駐車場撤去工事	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 6. 22	R3. 8. 28	契約金額 仕様内容	¥3, 891, 800	¥3, 520, 000	①当初コンクリート撤去は舗装厚10cm・無筋で設計していたが、工事の結果、舗装厚が異なっており有筋であることが判明したため設計変更を行う。②その他、整地等の数量を変更する。
139	5034000013	杉並清掃事務所方南支所シャッター開閉機交換修理	文化シャッターサービス株式会社東部メンテナンス支店	豊島区	R3. 7. 8	R3. 8. 31	履行期間	¥792, 000	¥792, 000	現場精査の結果、防災業者の立会いが必要であることが判明した。立会いが9月以降になるため、履行期限を変更する。
140	5035000044	高南中学校幹線設備取替工事	梶原電工株式会社	杉並区	R3. 5. 14	R3. 9. 1	契約金額 仕様内容	¥23, 136, 300	¥22, 495, 000	学校側からの要望による調整の結果、仮設電源の増設、通線不可箇所のルート変更等の設計変更を行う。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
141	5033000819	口腔・栄養講座「おいしく食べよう 噛むかむ講座」業務委託	シンコースポーツ株式会社	中央区	R3. 4. 1	R3. 9. 1	契約金額 仕様内容	¥957,000	¥1,174,800	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、講座番号③の会場である高円寺保健センター講堂の使用が不可となり中止となったため、実施教室数と契約金額を減とする。
142	5033001184	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託（その3）	医療法人社団Vantage Clinic	渋谷区	R3. 7. 12	R3. 9. 1	契約金額 仕様内容	¥87,813,944	¥99,390,894	ワクチン供給量の減少に伴い、接種時間を短縮するため。
143	5031000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負（単価契約）	東日印刷株式会社	江東区	R3. 4. 1	R3. 9. 1	単価合計	¥51,220,400	¥51,220,400	衆議院議員選挙臨時号（4頁全戸配布用二つ折り）を製作するため。
144	5033500030	福祉施設等従事者への新型コロナウイルス感染症検査委託（基本契約）	株式会社 ビー・エム・エル 東京支社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 9. 3	履行期間	¥28,619,910	¥28,619,910	福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の発症者は後を絶たないため、引き続き事業者が安心して業務継続を行えるように支援するため。
145	5033500031	福祉施設等従事者への新型コロナウイルス感染症検査委託（基本契約）	株式会社 プロップジーン	杉並区	R3. 4. 1	R3. 9. 3	履行期間	¥28,619,910	¥28,619,910	福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の発症者は後を絶たないため、引き続き事業者が安心して業務継続を行えるように支援するため。
146	5033500032	福祉施設等従事者への新型コロナウイルス感染症検査委託（基本契約）	メディカル・コンシェルジュ株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 9. 3	履行期間	¥28,619,910	¥28,619,910	福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の発症者は後を絶たないため、引き続き事業者が安心して業務継続を行えるように支援するため。
147	5033001157	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制整備等業務委託（その3）	株式会社 JTB	品川区	R3. 6. 18	R3. 9. 5	契約金額 仕様内容	¥398,846,250	¥400,017,530	ワクチン供給量の減少に伴い高井戸保健センターでの接種時間を短縮するため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
148	5025000405	上井草北自転車駐車場整備工事	丸満建設株式会社	杉並区	R3. 4. 14	R3. 9. 6	契約金額 仕様内容	¥42,078,300	¥41,888,000	①現場内に給水管の埋設があり、撤去、切り回しの必要が生じたため設計変更を行う。 ②別工事施工の目隠しフェンス基礎が、管理事務所北側雨水樹設置位置を越境しており雨水柵を設置することが出来なくなったため、設置位置及び設置個所数、取付管延長を変更する。 ③ゲート設置位置の変更により、CO舗装の面積及びメッシュフェンスの延長を変更する。 ④下水道局と協議の結果U字側溝工の設置位置及び設置延長を変更する。 ⑤排水勾配が取れないため、南側道路の舗装範囲を変更する。 ⑥⑤の変更により自転車ナビライン及び溶融区画線設置工の延長を変更する。 ⑦その他、現場精査の結果、数量等を変更する。
149	5035000039	路面改良工事（R1004、R1005）	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 5. 14	R3. 9. 14	契約金額 仕様内容	¥29,266,600	¥23,474,000	現場精査及び監督員・所轄警察との協議の結果、施工区分、数量・工種の変更、工種の追加を行う。
150	5033500059	杉並区新型コロナウイルス感染症に対する入院・外来医療体制強化事業補助金に係る決算関係書類の検査委託	①公認会計士 岩倉礼子②公認会計士 安村彰人③公認会計士 原田叔法④公認会計士 直原康人	杉並区	R3. 8. 3	R3. 9. 15	履行期間	¥1,980,000	¥1,980,000	本補助金の精算に係る算定方法について、協議に時間を要するため契約期間の延長を行う。
151	5035000168	分庁舎雨水縦管改修工事	建和建设株式会社	杉並区	R3. 8. 4	R3. 9. 22	契約金額 工期 仕様内容	¥2,814,900	¥2,695,000	①現場精査及び東京都建設局からの指摘により工事内容の一部を変更する。②当初予定していなかったアスベストを含む廃棄物処分の手続きに期間を要するため工期を延長する。
152	5033000241	杉並区職員研修に関する企画・管理運営等業務委託（単価契約）	株式会社行政マネジメント研究所	江東区	R3. 4. 1	R3. 9. 22	仕様内容	¥23,815,440	¥23,815,440	新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みとして、動画コンテンツによるオンライン研修を実施するため。
153	5033000384	広報すぎなみ特集記事動画制作業務委託（単価契約）	株式会社文化工房	港区	R3. 4. 1	R3. 9. 22	単価合計	¥5,923,500	¥5,923,500	制作過程で撮影中止になった広報番組について、制作過程に要した費用を単価内訳書に追加するため。
154	5033000179	有害鳥獣の捕獲等委託 その1（単価契約）	東京企業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 9. 27	発注見込額	¥4,030,950	¥2,638,625	ハクビシン等の回収及び処分等の実績件数が当初見込件数を上回っているため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
155	5033000615	スズメバチの巣等撤去作業委託（単価契約）	日本環境衛生株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 9. 27	発注見込額	¥8,157,380	¥5,908,100	スズメバチの巣等の撤去作業件数が当初の見込み件数を上回っているため。
156	5033000180	有害鳥獣の捕獲等委託 その2（単価契約）	株式会社シー・アイ・シー	台東区	R3. 4. 1	R3. 9. 27	発注見込額	¥5,363,050	¥2,638,625	ハクビシン等の回収及び処分等の実績件数が当初見込件数を上回っているため。
157	5033001018	道路測量委託（その1）	株式会社ホダカ・プランニング	杉並区	R3. 6. 22	R3. 9. 27	契約金額 仕様内容 履行場所	¥4,364,800	¥4,510,000	道路占有工事企業との調整により次年度工事予定範囲に変更が生じ、本委託における測量対象の数量が減少したため、設計数量及び履行場所を変更するとともに、契約金額を減額する。
158	5035000059	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その10	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	R3. 5. 31	R3. 9. 28	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
159	5035000066	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その13	興垂土木株式会社	杉並区	R3. 5. 31	R3. 9. 28	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
160	5033001190	杉並区庁有車運行管理業務委託その2（単価契約）	大新東株式会社	調布市	R3. 9. 1	R3. 9. 29	仕様内容 履行期間 発注見込額	¥17,820,000	¥4,455,000	自宅療養者支援ステーションから物資運搬等を行うための体制を引き続き維持するため、履行期間を変更する。
161	5033000486	新型コロナウイルス対応生活支援施設管理等委託（単価契約）	特定非営利活動法人かすみ草	杉並区	R3. 4. 1	R3. 9. 30	仕様内容 履行期間 発注見込額	¥23,529,000	¥12,111,000	新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、高齢者及び障害者を対象にした生活支援事業については継続が必要と判断したため、当該部分について履行期間及び発注見込額を変更する。
162	5033000310	杉並区住民税、軽自動車税収納業務委託（単価契約）	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	江東区	R3. 4. 1	R3. 10. 1	発注見込額 仕様内容 発注見込額	¥16,743,100	¥16,483,500	令和3年10月から開始される住民税及び軽自動車税のクレジットカード支払いに伴う収納業務を追加するため、履行内容、契約単価、発注見込額を変更する。
163	5033000484	杉並区国民健康保険料収納業務委託（単価契約）	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	江東区	R3. 4. 1	R3. 10. 1	発注見込額 仕様内容 発注見込額	¥19,082,800	¥17,685,800	令和3年10月から開始される国民健康保険料のクレジットカード支払いに伴う収納業務を追加するため、履行内容、契約単価、発注見込額を変更する。
164	5033000485	杉並区後期高齢者医療保険料及び介護保険料収納業務委託（単価契約）	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	江東区	R3. 4. 1	R3. 10. 1	発注見込額 仕様内容 発注見込額	¥7,117,836	¥6,692,400	令和3年10月から開始される後期高齢者医療保険料及び介護保険料のクレジットカード支払いに伴う収納業務を追加するため、履行内容、契約単価、発注見込額を変更する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
165	5033000502	杉並区立杉並視覚障害者会館の運営管理委託	特定非営利活動法人杉並区視覚障害者福祉協会	杉並区	R3. 4. 1	R3. 10. 1	仕様内容	¥18,205,527	¥18,205,527	新型コロナウイルス感染症の影響により、料理教室の実施が困難なため、履行内容を一部変更する。なお、契約金額の変更はない。
166	5033000506	マルチペイメントネットワーク共同利用センター運用保守業務委託（単価契約）	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	江東区	R3. 4. 1	R3. 10. 1	仕様内容	¥6,682,280	¥6,682,280	マルチペイメントネットワーク共同利用センター運用保守業務にクレジット収納に関する業務を追加するため。
167	5033000949	医療系廃棄物運搬処理業務委託（単価契約）	日本医療衛生サービス株式会社	豊島区	R3. 4. 28	R3. 10. 4	履行期間仕様内容	¥4,081,000	¥4,081,000	接種会場のセシオン杉並の移転作業及び接種会場の撤収作業のため、履行期間を延長する。
168	5031000111	令和3年度特別展「棟方志功（仮）」の図録等印刷請負	株式会社佐野	杉並区	R3. 9. 2	R3. 10. 13	契約金額仕様内容	¥1,353,000	¥1,276,000	開催会場の告知方法を精査した結果、当初予定していた懸垂幕の数量を変更する。
169	5036000064	住民情報系コアスイッチの賃貸借（令和3年度導入）（長期継続契約）	日通リース&ファイナンス株式会社東京支店	港区	R3. 6. 29	R3. 10. 13	借上期間	月額¥161,100	月額¥161,100	半導体の需要過多により、リース物件の出荷が遅延したため、履行期間を変更する。
170	5035000058	路面改良工事（R1002）	有限会社福浦組	杉並区	R3. 5. 25	R3. 10. 15	契約金額仕様内容	¥46,714,800	¥42,075,000	現場精査及び所轄警察との協議結果等により数量に変更が生じたため。
171	5033001092	住民情報系コアスイッチの入替業務委託	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	R3. 7. 14	R3. 10. 18	履行期間	¥5,357,000	¥5,357,000	構築対象であるネットワーク機器の納期が遅延したため、履行期間を変更する。
172	5033000954	成田保育園及び併設1施設解体工事に伴う実施設計業務委託	株式会社多田建築研究所	杉並区	R3. 6. 10	R3. 10. 18	契約金額仕様内容	¥3,929,200	¥3,740,000	地盤調査について、現場調査の結果、ボーリング調査深さの変更をする必要があるため、履行内容および契約金額を変更する。
173	5033000074	こすもす生活園・ゆうゆう大宮堀ノ内館昇降機設備保守点検業務委託	フジテック株式会社首都圏統括本部	港区	R3. 4. 1	R3. 10. 19	契約金額仕様内容	¥610,500	¥732,600	当該昇降機設備の取替工事に伴い、令和4年2月以降の保守点検が不要になるため、履行期限及び契約金額を変更する。
174	5034000022	セシオン杉並所作台及び能舞台の補修及び保管業務	株式会社共立	渋谷区	R3. 9. 7	R3. 10. 22	契約金額仕様内容	¥5,437,960	¥5,243,700	所作台及び能舞台に併せ、歌舞伎用品の保管も依頼することとなったため。なお、歌舞伎用品については保管のみで、修理は行わない。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
175	5035000055	神明中学校外2校災害時用電源供給に伴う電力引込設備設置工事	清田電機工業株式会社	杉並区	R3. 5. 21	R3. 10. 25	履行期間	¥12, 538, 060	¥12, 538, 060	請負者から提出された工事遅延報告書により、工期内に工事を完了することはできないが、工期経過後相当の期間内に完了する見込みがあるため。
176	5033001073	杉並区立中瀬中学校改築工事に伴う土壌汚染状況調査委託	株式会社イー・アール・エス	港区	R3. 7. 19	R3. 10. 25	契約金額 仕様内容	¥4, 738, 800	¥9, 097, 000	土壌汚染状況調査について、調査地点及び調査対象物質が変更となったため、履行内容及び契約金額を変更する。
177	5033001217	「中学校連合文化祭」に係る会場設営・撤去委託	株式会社源産業	杉並区	R3. 10. 15	R3. 10. 25	契約金額 仕様内容	¥876, 964	¥854, 150	各学校の展示場所の割り当てを決定したところ、展示用のメッシュパネル及びユニボールに不足が生じたため。
178	5035000040	路面改良工事（R1001）	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 5. 11	R3. 10. 26	契約金額 仕様内容	¥41, 937, 500	¥38, 647, 400	施工計画における事前の監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたため。
179	5035000095	特別区道第1529号線道路修繕工事（R2017）	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 6. 16	R3. 10. 26	契約金額 仕様内容	¥22, 548, 900	¥19, 338, 000	所轄警察・下水道局との協議及び現場精査の結果、工種・数量変更を行う。
180	5036000075	グループウェア及びファイルサーバ機器の賃貸借（令和3年度導入）（長期継続契約）	株式会社J E C C	千代田区	R3. 8. 24	R3. 10. 29	仕様内容	月額¥1, 009, 200	月額¥1, 009, 200	半導体の需要過多により、リース機器の出荷が遅延したため、納入期限を変更する。
181	5035000127	道路維持補修工事（単価契約）南4	東邦建設株式会社	杉並区	R3. 7. 7	R3. 10. 29	単価合計 仕様内容	¥21, 855, 000	¥21, 855, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
182	5035000129	道路維持補修工事（単価契約）北5	株式会社大英	杉並区	R3. 7. 7	R3. 10. 29	単価合計 仕様内容	¥18, 537, 000	¥18, 537, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
183	5033000846	特定家庭用機器の運搬業務委託（単価契約）	栄和清運株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 10. 29	発注見込額 仕様内容	¥858, 160	¥1, 039, 052	区が回収した不法投棄物のうち特定家庭用機器再商品化法に該当する品目の排出量が減少傾向にあるため、発注見込額を減額する。
184	5035000126	道路維持補修工事（単価契約）南3	株式会社済美建設	杉並区	R3. 7. 7	R3. 10. 29	単価合計 仕様内容	¥21, 855, 000	¥21, 855, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
185	5035000050	河川維持工事（単価契約）その1	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 5. 14	R3. 10. 29	単価合計仕様内容	¥10,010,000	¥10,010,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
186	5033000870	粗大ごみ収集運搬業務委託	東京都環境衛生事業協同組合杉並区支部	杉並区	R3. 4. 1	R3. 11. 1	契約金額	¥336,983,417	¥329,906,427	粗大ごみ収集の申込件数の急増に対応するために、繁忙期対策車を追加で配車するため。
187	5035000119	杉並第一小学校外構改修工事	渡辺建設株式会社	杉並区	R3. 6. 30	R3. 11. 1	契約金額仕様内容 工期	¥54,498,400	¥49,720,000	道路管理者との協議の結果、仕様を変更する必要が生じたこと及び工事施工中に予期せぬ地中障害物が見つかったため。
188	5033000848	不適物処理業務委託（不燃中継分） （単価契約）	栄和清運株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 11. 1	発注見込額仕様内容	¥1,078,550	¥693,000	区内集積所から収集した不燃ごみを中継処理施設で分別する際に発生する不適物の処理量が増加したため。
189	5033000174	気象情報ホームページ運用業務委託	一般財団法人日本気象協会事業本部	豊島区	R3. 4. 1	R3. 11. 1	契約金額仕様内容	¥6,925,600	¥8,520,600	リアルタイムで河川映像を配信する河川ライブカメラの運用開始により、本業務の河川カメラが不要になったため。
190	5035000128	道路維持補修工事（単価契約）北4	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R3. 7. 7	R3. 11. 1	単価合計仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
191	5033000046	重度心身障害者訪問入浴サービス業務委託（単価契約）	アースサポート株式会社	渋谷区	R3. 4. 1	R3. 11. 1	単価	¥31,192,000	¥31,192,000	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い看護師等医療職の人員費が高騰したことにより、履行に必要な人員を確保することが困難になったため、契約単価を変更する。なお、発注見込額及び履行内容の変更はない。
192	5023000964	杉並区都市計画用途地域図等更新に関する資料作成業務委託	株式会社パスコ東京支店	目黒区	R2. 7. 15	R3. 11. 1	履行期間	¥21,560,000	¥21,560,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、東京都における一括変更原案提出時期及び都市計画審議会付議予定が変更となった。これに伴い本委託業務の作業予定の見直しを行い、履行期間を変更する。
193	5035000130	道路維持補修工事（単価契約）北6	株式会社三法	杉並区	R3. 7. 7	R3. 11. 2	単価合計仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
194	5035000041	路面改良工事（R2006）	株式会社街路	杉並区	R3. 5. 11	R3. 11. 4	契約金額仕様内容	¥45,508,100	¥43,329,000	現場精査及び所轄警察との協議結果等により工種及び数量に変更が生じたため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
195	5035000041	路面改良工事（R2006）	株式会社街路	杉並区	R3.5.11	R3.11.4	契約金額 仕様内容	¥45,508,100	¥43,329,000	現場精査及び所轄警察との協議結果等により 工種及び数量に変更が生じたため。
196	5035000072	街路灯小型水銀灯改修工事2	株式会社協電社	杉並区	R3.6.7	R3.11.8	契約金額 仕様内容	¥35,831,400	¥35,800,875	設計図書に示された施工条件と実際の工事現場 が相違していることを確認したため、工種の 追加及び数量の変更を行う。
197	4313001337	（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等 複合施設建設建設工事に伴う工事 監理業務委託	株式会社相和技術 研究所	品川区	R2.3.17	R3.11.8	契約金額 仕様内容	¥46,200,000	¥42,900,000	「（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等 複合施設建設建築工事」の工期変更に伴い、 工事監理業務委託についても工期の変更を行 い、工事監理業務委託費も変更する。
198	5033000320	街路樹等管理委託（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	R3.4.1	R3.11.8	単価合計	¥6,467,514	¥6,467,514	原契約工種では対応できない現場が発生した ため、必要な工種を追加する。なお、発注見込 額の変更はない。
199	5033000014	流れ等保守管理委託（単価契約）	株式会社研水社	大田区	R3.4.1	R3.11.8	単価合計	¥42,284,070	¥42,284,070	公園の流れ施設で故障等が発生し、原契約工 種では対応できないため、必要な工種を追加 する。なお、発注見込額の変更はない。
200	5033001162	杉並区まちづくり基本方針（杉並区 都市計画マスタープラン）改定支援 業務委託	株式会社首都圏総 合計画研究所	千代田区	R3.9.29	R3.11.8	仕様内容	¥3,190,000	¥3,190,000	アンケート調査の実施に関して自由意見のとり まとめも併せて委託する必要が生じ、また関係 部署との調整の結果会議回数を減じることと するため仕様を変更する。なお、契約金額に 変更はないものとする。
201	5035000139	特別区道第930号線 外 道路修 繕工事（R2007）	有限会社福浦組	杉並区	R3.7.19	R3.11.11	契約金額 仕様内容	¥35,576,200	¥35,442,000	下水道局の仕様変更により下水人孔上部据 付工(B)について、耐スリップ型の鉄蓋へ変更 するため。
202	5031000083	レーザープリンタ用トナーカート リッジの供給（単価契約）	和泉ビジネス・マ シン株式会社	杉並区	R3.7.6	R3.11.12	仕様内容 発注見込額	¥1,328,646	¥3,123,846	過去の印刷実績枚数から予想発注本数を算 出したが、各所属への予備分を含める実績本 数以上の配布が必要となり、予定発注数を上 回ったため。
203	5033001047	杉並区多世代が利用できる公園づく り公園区改修ワークショップ運営支 援業務委託	株式会社あい造園 設計事務所	杉並区	R3.7.8	R3.11.17	契約金額 仕様内容	¥7,023,170	¥8,360,000	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 ワークショップの開催数を削減するため、仕様 を変更するとともに契約金額を減額する。
204	5035000063	旧大宮保育園及び併設1施設解体工事	株式会社滝口興業 東京支店	北区	R3.6.1	R3.11.18	契約金額 仕様内容	¥48,973,100	¥46,750,000	工事着手後に、現地調査をしたところ、屋上の アスファルト防水等にアスベストが含有されて いることが判明し、その撤去費用が追加となっ た等のため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
205	5035000147	三谷公園区公園施設改修工事 その1	株式会社植米苑	杉並区	R3. 7. 26	R3. 11. 19	契約金額 仕様内容	¥16,586,900	¥17,028,000	現場精査の結果及び住民要望等により工種の追加及び数量の変更を行ったため。
206	5035000167	道路反射鏡改修工事	エイジェット企画	杉並区	R3. 8. 12	R3. 11. 19	契約金額 仕様内容	¥24,651,000	¥25,690,500	工事着手前に現場代理人と道路反射鏡の配置について協議を行ったところ、地下埋設物が確認されたため、位置を変更してのアーム取付による対応及び電柱共架による施工を行うため。
207	5035000103	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北1	諫早建設株式会社	杉並区	R3. 6. 17	R3. 11. 29	単価合計 仕様内容	¥12,000,000	¥12,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
208	5035000102	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社済美建設	杉並区	R3. 6. 17	R3. 11. 29	単価合計 仕様内容	¥14,000,000	¥14,000,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
209	5036000060	杉並第二小学校体育館空調機賃貸借（長期継続契約）	三菱HCキャピタル株式会社	千代田区	R3. 6. 23	R3. 11. 30	契約金額	令和3年9月～10月月額¥350,350 令和3年11月～12月月額¥75,966 令和4年1月～令和6年2月月額¥213,378 令和6年3月¥213,110	月額¥350,350	「令和3年度東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金」が東京都から三菱HCキャピタル株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
210	5033001176	杉並区緊急時対応ショート事業委託（単価契約）	社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会	新宿区	R3. 7. 1	R3. 12. 1	履行内容 契約単価 発注見込額	¥853,380	¥1,292,280	新型コロナウイルス感染症の状況により、令和4年1月からの受け入れ枠の確保が困難となったため、現行の受け入れ態勢を継続する。それに伴い、履行内容、契約単価、発注見込額を変更する。
211	5033000014	流れ等保守管理委託（単価契約）	株式会社研水社	大田区	R3. 4. 1	R3. 12. 1	単価合計	¥42,284,070	¥42,284,070	公園の流れ施設で故障が追加で発生し、原契約工種では対応できないため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
212	5033001282	荻外荘追加用地樹木等剪定委託	有限会社木下農園	杉並区	R3. 11. 24	R3. 12. 6	契約金額 仕様内容	¥1,213,160	¥1,210,000	近隣住民の要望により、剪定・伐採対象の樹木数に増減が生じたため、仕様を変更するとともに、契約金額を変更する。
213	5033000388	杉並区ふるさと納税返礼品等業務委託（単価契約）	株式会社JTB	品川区	R3. 4. 1	R3. 12. 7	契約金額	¥1,441,863	¥793,000	当初の見込みを超える寄付金の申し込みに伴い、追加の事務手数料等を要するため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
214	1951	ふるさと納税支援業務委託（単価契約）	株式会社トラストバンク	渋谷区	R3. 4. 1	R3. 12. 7	発注見込額契約担当者	¥761, 684	¥371, 250	当初の見込みを超える寄付金の申し込みにより、発注見込額の増額に伴う契約担当者を変更するため。
215	5036000048	富士移動教室実施に伴う宿泊施設の借上げ その1（単価契約）	株式会社フジランド	千代田区	R3. 4. 8	R3. 12. 8	履行期間仕様内容	¥51, 186, 625	¥51, 186, 625	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の富士移動教室の日程を延期したため、履行期間を変更する。
216	5033000864	富士移動教室運営補助業務委託（単価契約）	株式会社フジランド	千代田区	R3. 4. 13	R3. 12. 8	単価合計履行期間仕様内容	¥2, 121, 527	¥2, 121, 527	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の移動教室の日程を延期したため、履行期間の変更をする。また延期分の単価を追加する。
217	5033000023	杉並区立小学校移動教室看護師の人材派遣（単価契約）	株式会社メディカル・コンシェルジュ	渋谷区	R3. 4. 1	R3. 12. 8	履行期間	¥5, 797, 440	¥5, 797, 440	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言中の移動教室の日程を延期したため、履行期間を変更する。
218	5035000154	路面改良工事（R2005）	山内建設株式会社	杉並区	R3. 8. 4	R3. 12. 8	契約金額仕様内容	¥22, 774, 400	¥21, 714, 000	事前の監督員調整及び所轄警察との協議の結果により、交通誘導警備員の数量に設計との差異が生じたこと等のため。
219	5035000042	路面改良工事（R2008）	株式会社大英	杉並区	R3. 6. 1	R3. 12. 9	契約金額仕様内容	¥54, 299, 300	¥52, 222, 500	現場精査及び所轄警察との協議結果等により工種及び数量に変更が生じたため。
220	5035000150	交通安全施設補修工事（単価契約） 2	株式会社アルファー企業	杉並区	R3. 7. 28	R3. 12. 13	単価合計仕様内容	¥19, 000, 000	¥19, 000, 000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
221	5035000208	三谷公園区公園施設改修工事 その2	株式会社勇和造園	杉並区	R3. 9. 29	R3. 12. 14	契約金額仕様内容	¥55, 679, 173	¥52, 800, 000	①当該公園便所の解体の際にアスベストに関する調査が必要なため。 ②上記調査の結果、アスベストが含まれることが判明したため、アスベストの除去を行うため。
222	5035000239	永福南保育園外1施設外構改修工事	加賀建設株式会社	杉並区	R3. 10. 20	R3. 12. 15	契約金額仕様内容	¥3, 821, 400	¥3, 506, 800	【永福南保育園】外構の既存RC階段が一部無筋で一体化しておらず、階段の改修範囲を変更する。【方南図書館】一部の既存路盤の透水性が悪く、透水管を追加で設置する。
223	5035000138	路面改良工事（R1008）	株式会社街路	杉並区	R3. 7. 19	R3. 12. 15	契約金額仕様内容	¥43, 027, 600	¥41, 470, 000	所轄警察・下水道局との協議及び現場精査の結果、工種・数量変更を行う。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
224	5033000859	上井草駅周辺用地測量・用地調査委託	株式会社大輝東京営業所	杉並区	R3. 4. 1	R3. 12. 16	仕様内容	¥6,204,000	¥6,204,000	地権者折衝及び現地精査の結果、測量実施数量及び、用地調査数量の増減があったため、仕様を変更する。なお契約金額に変更はないものとする。
225	5033001146	河川樹木維持委託（その2）	箱根植木株式会社	杉並区	R3. 9. 17	R3. 12. 16	契約金額 仕様内容	¥24,836,900	¥24,970,000	現場踏査の結果、一本の樹木を基本剪定の対象外としたため、対象樹木の数量を減じるとともに、契約金額を減額する。
226	5023000045	杉並第十小学校温水プール監視業務等委託（長期継続契約）	ニッセイファシリティ株式会社	杉並区	R2. 4. 1	R3. 12. 19	契約金額 仕様内容	令和3年度年額 ¥31,134,180	令和3年度年額 ¥36,850,000	令和3年12月20日から令和4年3月1日までの間、プール場内工事に伴う長期休場により、休場期間の人員配置が少なくなったため。
227	5036000051	弓ヶ浜移動教室実施に伴う宿泊施設の借上げ その1（単価契約）	東京ケータリング株式会社	新宿区	R3. 4. 13	R3. 12. 20	借上期間 仕様内容	¥54,680,040	¥54,680,040	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、弓ヶ浜移動教室の日程を延期するため。
228	5033000893	弓ヶ浜移動教室運営補助業務委託	東京ケータリング株式会社	新宿区	R3. 4. 13	R3. 12. 20	履行期間 仕様内容 契約金額	¥1,957,872	¥1,320,000	新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、弓ヶ浜移動教室の日程を延期するため。
229	5036000084	桃井第二小学校等ネットワーク機器賃貸借（令和4年1月）（長期継続契約）	株式会社JECC	千代田区	R3. 9. 30	R3. 12. 21	借上期間	月額¥1,356,080	月額¥1,356,080	半導体供給不足により機器の調達に遅延が発生したため、借上期間を変更する。
230	5033000205	個人番号カード普及促進業務に係る人材派遣（単価契約）	キャリアリンク株式会社	新宿区	R3. 4. 1	R3. 12. 22	仕様内容 履行期間	¥7,502,000	¥7,502,000	個人番号カードの交付業務の増加に伴い、履行期間を延長するため。
231	5031000032	住民情報系プリンタトナーの購入（単価契約）	和泉ビジネス・マシン株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 12. 24	仕様内容 発注見込額	¥6,567,176	¥3,932,720	各所属でのトナーの発注数量が想定より多かったため。また、高円寺区民事務所の移転に伴い、納品先住所が変更となったため。
232	5031000032	住民情報系プリンタトナーの購入（単価契約）	和泉ビジネス・マシン株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R3. 12. 24	仕様内容 発注見込額	¥6,567,176	¥3,932,720	各所属でのトナーの発注数量が想定より多かったため。また、高円寺区民事務所の移転に伴い、納品先住所が変更となったため。
233	5035000160	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その17	株式会社忠武建基	杉並区	R3. 8. 6	R3. 12. 27	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
234	5033001129	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その11	リーベン開発設計株式会社	杉並区	R3. 9. 1	R3. 12. 27	履行期間 発注見込額	¥9, 295, 000	¥6, 600, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
235	5033001271	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その12	大和測量設計株式会社	杉並区	R3. 11. 11	R3. 12. 27	履行期間 発注見込額	¥9, 295, 000	¥6, 600, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
236	4313000007	阿佐谷地域区民センター外1施設の建物総合管理業務委託（長期継続契約）	株式会社オーチュー杉並支店	杉並区	H31. 4. 1	R3. 12. 27	契約金額 仕様内容 履行期間	令和3年度年額 ¥72, 166, 358	令和3年度年額 ¥56, 620, 377	阿佐谷地域区民センターについて、移転先である新施設の工期に遅れが生じたことに伴い、現施設を引き続き運用するため、契約金額、履行期間及び仕様を変更する。
237	5036000066	杉並第九小学校外12校体育館空調機賃貸借（長期継続契約）	三井住友ファイナンス&リース株式会社	千代田区	R3. 7. 15	R3. 12. 28	契約金額	令和3年10月～11月月額¥1, 603, 030 令和3年12月～令和4年1月月額¥519, 134 令和4年2月～3月月額¥519, 123 令和4年4月～令和9年8月月額¥880, 429 令和9年9月¥880, 701	月額¥1, 603, 030	「令和3年度東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金」が東京都から三井住友ファイナンス&リース株式会社に支払われることになったため、契約金額を減額する。
238	5033001402	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種会場日時指定業務委託	株式会社JTB	品川区	R3. 12. 7	R3. 12. 28	契約金額 仕様内容	¥36, 977, 600	¥29, 891, 840	会場日時指定対象者を75歳以上から75歳以上及び杉並区集団接種会場で1・2回目接種を行った65歳以上に拡大するため。
239	5033001128	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その10	東京カートグラフィック株式会社	杉並区	R3. 9. 1	R3. 12. 28	履行期間 発注見込額	¥9, 295, 000	¥6, 600, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
240	5033001190	杉並区庁有車運行管理業務委託その2（単価契約）	大新東株式会社	調布市	R3. 9. 1	R3. 12. 28	仕様内容 履行期間	¥17, 820, 000	¥17, 820, 000	自宅療養者支援ステーションから物品運搬等を行うための体制を引き続き維持するため、履行期間を変更する。
241	5033001272	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その13	株式会社栄設計	杉並区	R3. 11. 11	R3. 12. 28	履行期間 発注見込額	¥9, 295, 000	¥6, 600, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
242	5033000281	SWITCHPC及び住民情報系PC保守業務委託	リコージャパン株式会社首都圏MA事業部 公共営業部	中央区	R3. 4. 1	R4. 1. 1	契約金額	¥22, 871, 761	¥21, 274, 011	契約締結時に未確定であった機器が確定したため、対象機器を追加し、契約金額を変更する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
243	5036000011	グループウェアサーバの賃貸借（27年度導入）（再リース）	三菱HCキャピタル株式会社	千代田区	R3. 4. 1	R4. 1. 1	契約金額 仕様内容	¥1,214,400	¥910,800	入替を予定していた後継機器の納期が遅延し、継続して借上げをする必要が生じたため、履行期間および契約金額を変更する。
244	5035000202	路面改良工事（R1003）	株式会社大英	杉並区	R3. 9. 21	R4. 1. 5	契約金額 仕様内容	¥21,913,100	¥20,680,000	所轄警察との協議及び現場精査の結果、工種・数量変更を行う。
245	5031000060	交通安全を目的とした立看板等の購入（単価契約）	三和工営株式会社	杉並区	R3. 5. 17	R4. 1. 5	単価合計 仕様内容	¥6,364,000	¥6,364,000	歩行者等の接触時による怪我や破損を軽減するため、従来品と比べ、安全性が高い製品を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
246	5025000146	杉並区立成田保育園移転改築及び併設1施設建設建築工事	興建社・矢島建設 共同企業体	杉並区	R2. 10. 14	R4. 1. 6	契約金額 仕様内容	¥552,453,000	¥541,200,000	地下1階部分の浸水対策として、止水方法の仕様等の見直しを行ったほか、既存擁壁のアスベスト吹付塗材の撤去範囲・方法の変更等を行ったため。
247	5035000245	道路案内・地点名標識改修工事	エイジェット企画 株式会社	杉並区	R3. 10. 28	R4. 1. 6	工期	¥8,275,300	¥8,275,300	現場で試掘を行った結果、影響範囲に埋設管が確認されたため工期を延伸する。 なお、契約金額については工期末に変更を行う。
248	5032000033	阿佐谷地域区民センター スチームコンベクションオープンの購入	株式会社中西製作所 杉並営業所	杉並区	R3. 12. 6	R4. 1. 12	履行期間	¥1,686,388	¥1,686,388	納入場所の工事遅延により、1月中はエレベーターが使用できず、運搬に支障をきたすため、エレベーターの使用が可能になる2月に納期限を変更する。
249	5033001181	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）重点その3	陸地測量株式会社	杉並区	R3. 9. 30	R4. 1. 12	発注見込額 履行期間	¥9,295,000	¥6,600,000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定を上回り、それに伴う測量を実施する必要があるため、本契約の履行期間を延長するとともに、発注見込額を増額する。
250	4315000305	（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設空調設備工事	ミナト・ユウダイ 建設共同企業体	杉並区	R2. 3. 17	R4. 1. 13	契約金額 仕様内容	¥235,961,000	¥225,500,000	空調能力の確保及び騒音対策を講じるため、空調室外機の消音装置を6台から16台へ増設する変更を行う。
251	4315000302	（仮称）杉並区立阿佐谷地域区民センター等複合施設建設建築工事	江州・国際・興信 建設共同企業	杉並区	R2. 3. 17	R4. 1. 13	契約金額 仕様内容	¥2,071,421,000	¥1,981,364,000	令和3年1月29日付けで契約変更を行った土工事の施工方法変更に伴い金額の変更を行うほか、建設発生土の含水率を低減するため、処分する際に改良剤を使用するなどの変更を行ったため。
252	3707	令和3年度杉並区特定保健指導業務委託（単価契約）その6	医療法人財団 アドベンチスト会	杉並区	R3. 4. 1	R4. 1. 13	発注見込額 契約担当者	¥489,235	¥727,305	特定保健指導の利用者が当初の予定人数を超過するため

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
253	5035000191	今川児童館女子便所その他改修工事	有限会社勝呂工務店	杉並区	R3. 9. 9	R4. 1. 14	工期	¥5,973,000	¥5,973,000	請負者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完了することができないため、契約条項第44条1項及び2項に基づき、遅延違約金を徴収し工期を延長する。
254	5033001110	障害者へのスポーツ等推進事業業務委託	公益財団法人杉並区スポーツ振興財団	杉並区	R3. 5. 17	R4. 1. 14	履行内容 契約金額	¥2,531,160	¥3,399,990	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、履行内容の一部を中止もしくは規模縮小するため、履行内容及び契約金額を変更する。
255	5033000045	特別区民税・都民税特別徴収税額決定・変更通知書等に係る印刷及び封入封緘等業務委託（単価契約）	株式会社 T L P	板橋区	R3. 4. 1	R4. 1. 14	発注見込額 仕様内容	¥29,600,624	¥29,446,624	納税義務者用通知書（個人用通知書）を追加発注するため。
256	5033001283	杉並区地域公共交通計画策定に係る調査等支援業務委託	株式会社建設技術研究所東京本社	中央区	R3. 10. 19	R4. 1. 14	契約金額 仕様内容	¥8,305,000	¥6,985,000	中杉通り沿道の安全・快適で魅力的なまちづくりの取組と一体となった交通施策検討を行う必要が生じたため、本委託において取得する区全域の交通・人流データに、中杉通りの交通・人流分析を追加し、契約金額を増額する。
257	5033001137	方南一丁目地区まちづくり計画（案）中間まとめ作成支援業務委託	株式会社都市環境研究所	文京区	R3. 8. 20	R4. 1. 14	契約金額 仕様内容	¥3,465,000	¥5,324,000	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、まちづくり検討会の開催を町会エリアごとの分科会形式とするほか、庁内検討会議の運営支援を内部検討資料作成業務に変更する等仕様の変更を行い、履行期間を延長する。
258	5033001387	新型コロナワクチン追加接種クーポン券等印刷及び封入封緘等業務委託②（単価契約）	光ビジネスフォーラム株式会社首都圏ソリューション営業部 第1課	新宿区	R3. 12. 20	R4. 1. 15	単価合計 発注見込額 仕様内容	¥42,369,360	¥27,401,660	国からの通知により接種券の発送を前倒しすることとなり、発送対象者や印刷物が増加するため。
259	5035000206	路面改良工事（R2019）	株式会社済美建設	杉並区	R3. 9. 21	R4. 1. 17	契約金額 仕様内容 工期	¥30,835,200	¥28,875,000	現場精査の結果、L形側溝工等の改修が必要となったため。
260	5035000195	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その20	中央土建工業株式会社	杉並区	R3. 9. 13	R4. 1. 18	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
261	5035000244	生活道路安全対策工事	三和工営株式会社	杉並区	R3. 10. 28	R4. 1. 20	契約金額 仕様内容	¥14,645,400	¥14,351,700	当初積算の誤謬並びに現地精査の結果、工種及び数量の変更を行う。
262	5035000201	善福寺川河川環境改善工事（その2）	中央土建工業株式会社	杉並区	R3. 9. 16	R4. 1. 21	契約金額 仕様内容	¥15,186,600	¥17,380,000	工事実施日数の減により、交通誘導警備員等の数量に設計と差異が生じたため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
263	5033000499	東京電子自治体共同運営電子申請サービス（第四期サービス）提供委託	富士通Japan株式会社東京エリア本部	港区	R3. 4. 1	R4. 1. 23	契約金額	¥2,494,981	¥2,538,313	電子申請サービス利用団体が増加したことにより、各団体の負担金額が下がったため、契約金額を変更する。なお、仕様に変更はない。
264	5035000178	公園施設長寿命化計画施設改修工事（北）	有限会社二葉植木	杉並区	R3. 9. 8	R4. 1. 24	契約金額 仕様内容	¥22,902,000	¥22,440,000	遊具設置位置の変更やベンチの撤去の追加等、工種及び数量の変更を行ったため。
265	5035000193	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その18	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 9. 13	R4. 1. 24	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。 また、工事場所沿道の建築工事が遅延したため、工期を延伸する。
266	5035000316	杉並区グループホームシャローム本天沼脱衣室床改修工事	株式会社荒川建興	杉並区	R3. 12. 27	R4. 1. 24	契約金額 仕様内容 工期	¥3,081,100	¥2,508,000	工事着手後に床材を撤去したところ、浴室側から漏水が発見された。止水の為、浴室側の排水溝内の防水及び建具・浴室床廻りのシーリング打ち替え等を行う。また、それに伴い工期を延長する。
267	5035000196	狭あい道路重点地区拡幅整備工事（単価契約）その3	山内建設株式会社	杉並区	R3. 9. 13	R4. 1. 25	単価合計 仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	現契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。
268	5035000200	荻窪北保育園外壁改修その他工事	株式会社酒井工務店	杉並区	R3. 9. 15	R4. 1. 26	契約金額 仕様内容	¥35,541,000	¥30,778,000	工事発注後に外壁塗材にアスベストが含有していることが判明し、外壁補修部分等のアスベスト撤去を行ったほか、施行数量の増減等の変更を行ったため。
269	5035000069	杉並区立杉並第二小学校及び併設1施設プール・教室棟外1施設解体工事	株式会社滝口興業東京支店	北区	R3. 7. 1	R4. 1. 26	契約金額 仕様内容	¥73,825,400	¥50,600,000	令和3年12月8日付で工期変更を行ったアスベスト撤去工事や地中障害物撤去工事に伴い契約金額を変更する。
270	5036000012	ファイルサーバ機器の賃貸借（26年度導入）（再リース）	昭和リース株式会社	中央区	R3. 4. 1	R4. 1. 26	履行期間 契約金額	¥486,024	¥405,020	入替を予定していた後継機器の納期が遅延し、現在使用している機器を継続して借上げする必要が生じたため、履行期間及び契約金額を変更する。
271	5035000192	路面改良工事（R2009）	興亜土木株式会社	杉並区	R3. 9. 13	R4. 1. 27	契約金額 仕様内容	¥29,012,500	¥27,390,000	①関係機関との協議の結果、交通誘導警備員の数量及び工種の変更を行う。②事前測量の結果、設計数量との差異が生じた工種について変更を行う。
272	5033001113	令和3年度橋梁設計委託（その2）	株式会社復建エンジニアリング本社	中央区	R3. 8. 2	R4. 1. 27	契約金額 仕様内容	¥6,204,000	¥4,851,000	現地踏査の結果、橋梁に腐食等が見られたため、塗装の塗り替えを要することが判明した。修繕設計に際して有害化学物質の調査等を実施の上、既存塗膜の除去工法の検討を行うため、塗膜含有成分等の調査を追加で行う。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
273	5035000151	特別区道第2096-1号路線ほか試掘調査工事	株式会社街路	杉並区	R3. 7. 30	R4. 1. 31	契約金額 仕様内容	¥29,323,800	¥27,852,000	現場精査の結果、工種及び数量変更を行う。
274	5035000269	杉並第十小学校温水プール汚水ポンプ取替その他工事	株式会社丸直	杉並区	R3. 11. 30	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥2,570,700	¥3,422,188	新型コロナウイルス感染症の影響により、自動制御部品の納期が遅延しており、工期内及び年度内の施工が困難であるため、自動制御部品の取替を行わないこととした等のため。
275	5033000658	令和3年度杉並区病児・病後児保育事業委託（その2）（単価契約）	株式会社キッズコーポレーション	宇都宮市	R3. 4. 1	R4. 2. 1	単価合計 仕様内容	¥30,461,500	¥30,461,500	認証保育所等に勤務する保育従事職員等に対する処遇改善のため、賃金改善に係る単価を追加するとともに仕様を変更する。
276	5033000989	杉九学童クラブ運営業務等委託	株式会社明日葉	港区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥67,261,600	¥66,914,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
277	5033000990	高円寺学園学童クラブ運営業務等委託	株式会社東急キッズベースキャンプ	世田谷区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥96,270,200	¥95,817,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
278	5033000991	永福南学童クラブ外1学童クラブ運営業務等委託	株式会社東急キッズベースキャンプ	世田谷区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥90,926,400	¥90,526,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
279	5033000992	西田学童クラブ外1学童クラブ運営業務委託	株式会社マミー・インターナショナル	横浜市中区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥45,923,800	¥45,651,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
280	5033000993	高二学童クラブ運営業務委託	社会福祉法人福音寮	世田谷区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥35,616,200	¥35,405,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
281	5033000994	高三学童クラブ運営業務委託	社会福祉法人福音寮	世田谷区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥53,919,000	¥53,688,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
282	5033000995	桃五学童クラブ外1学童クラブ運営業務等委託	社会福祉法人福音寮	世田谷区	R3. 4. 1	R4. 2. 1	契約金額 仕様内容	¥115,114,400	¥114,714,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
283	5033000996	松ノ木小学童クラブ外1学童クラブ運営業務等委託	社会福祉法人福音寮	世田谷区	R3.4.1	R4.2.1	契約金額 仕様内容	¥139,395,400	¥138,940,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
284	5033000997	桃二学童クラブ外1学童クラブ運営業務等委託	社会福祉法人福音寮	世田谷区	R3.4.1	R4.2.1	契約金額 仕様内容	¥155,684,200	¥155,077,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
285	5033000998	東田学童クラブ外2学童クラブ運営業務等委託	社会福祉法人福音寮	世田谷区	R3.4.1	R4.2.1	契約金額 仕様内容	¥178,996,600	¥178,374,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
286	5033000999	大宮小学童クラブ外2学童クラブ運営業務等委託	特定非営利活動法人ワークスコープ	豊島区	R3.4.1	R4.2.1	契約金額 仕様内容	¥190,699,600	¥190,088,000	学童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、賃金改善に係る費用分、契約金額を増額する。
287	5035000181	荻窪体育館受変電設備取替工事	清田電気工業株式会社	杉並区	R3.9.8	R4.2.4	契約金額 仕様内容	¥18,274,300	¥18,635,534	新型コロナウイルス感染症の影響により高圧ケーブルの納期が遅延しており、工期内及び年度内の施工が困難であるため、高圧ケーブルの引き替えを中止し、既設残置とする。
288	5035000226	道路維持補修工事（単価契約）北8	株式会社大英	杉並区	R3.10.14	R4.2.7	単価合計 仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
289	5035000225	道路維持補修工事（単価契約）北7	平山建設株式会社	杉並区	R3.10.14	R4.2.7	単価合計 仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
290	5035000222	道路維持補修工事（単価契約）南5	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	R3.10.14	R4.2.7	単価合計 仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
291	5035000227	道路維持補修工事（単価契約）北9	株式会社街路	杉並区	R3.10.14	R4.2.7	単価合計 仕様内容	¥18,537,000	¥18,537,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
292	5035000224	道路補修工事（単価契約）南6	株式会社済美建設	杉並区	R3.10.14	R4.2.7	単価合計 仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
293	5035000224	道路維持補修工事（単価契約）南6	株式会社済美建設	杉並区	R3.10.14	R4.2.7	単価合計 仕様内容	¥21,855,000	¥21,855,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
294	5033001351	善福寺川護岸等調査委託	ジオ・サーチ株式会社	大田区	R3.12.23	R4.2.7	仕様内容	¥2,090,000	¥2,090,000	地中レーダ探査を行った結果、当初の想定と異なる箇所に空洞と思われる箇所が抽出されたため、スコープ調査箇所を変更する。なお、契約金額に変更はないものとする。
295	5035000220	こども発達センター及び併設3施設外4施設高圧交流負荷開閉器取替その他工事	株式会社協伸電設	杉並区	R3.10.4	R4.2.8	契約金額 仕様内容	¥4,937,900	¥6,050,000	新型コロナウイルス感染症の影響により高圧ケーブルの納期が遅延しており、工期内及び年度内の施工が困難であるため、高圧ケーブルの引き替えを中止し、既設残置とする等のため。
296	5035000038	（仮称）和泉学園第二学童クラブ建設及び併設1施設改築工事	富士興業有限会社	杉並区	R3.5.21	R4.2.8	契約金額 仕様内容	¥109,825,100	¥107,800,000	当初設計で指定していた木材が価格高騰の影響により納入困難となったため、樹種の変更を行ったほか、敷地境界フェンスの一部高さの変更等を行ったため。
297	5035000176	路面改良工事（R2003）	株式会社済美建設	杉並区	R3.8.31	R4.2.8	契約金額 仕様内容	¥41,946,300	¥40,315,000	所轄警察との協議の結果により、交通誘導警備員の数量に変更が生じた等のため。
298	5035000289	杉並清掃事務所方南支所照明設備改修その他工事	杉本電気工事株式会社	杉並区	R3.12.16	R4.2.9	工期	¥15,448,807	¥15,448,807	新型コロナウイルス感染症の影響により、照明器具の納期が遅れたことから、請負者より工期延長の請求があった。今後の状況などを見定めるため、今年度末日まで工期の変更を行う。
299	5033001342	杉並区自宅療養者健康観察業務委託（単価契約）	株式会社メディカル・コンシェルジュ	渋谷区	R3.12.23	R4.2.9	仕様内容	¥215,626,400	¥215,626,400	都から発出された「新型コロナウイルス感染症の感染拡大緊急体制」への移行に伴い、健康観察対象者の変更と自宅療養者等のためのコールセンター機能を付加し増加する相談等に対応するため。
300	5035000037	（仮称）桃井第二学童クラブ建設工事	株式会社大島建設	杉並区	R3.5.21	R4.2.10	契約金額 仕様内容	¥99,342,100	¥98,450,000	当初設計で指定していた木材が価格高騰の影響により納入困難となったため、樹種の変更を行ったほか、外構工事の仕様変更等を行ったため。
301	5033000306	広報すぎなみデザイン制作・編集業務委託（単価契約）	株式会社文化工房	港区	R3.4.1	R4.2.10	単価合計	¥34,787,500	¥34,787,500	特集記事の掲載により、当初予定していなかった頁数で広報誌を作成することになったため。
302	5031000001	「広報すぎなみ」外3点の印刷請負（単価契約）	東日印刷株式会社	江東区	R3.4.1	R4.2.10	単価合計	¥51,220,400	¥51,220,400	特集記事の追加に伴い、広報すぎなみを20頁で制作するため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
303	5035000261	(仮称) 井荻学童クラブ内装改修その他工事	株式会社エイワ建設	杉並区	R3. 12. 1	R4. 2. 14	契約金額 仕様内容	¥58, 337, 400	¥56, 540, 000	既存床仕上げを撤去したところ、下地の合板が不陸していたため、下地調整の追加等の変更を行ったため。
304	5035000324	狭あい道路交通安全施設補修工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R4. 1. 24	R4. 2. 15	契約金額 仕様内容	¥2, 795, 100	¥2, 750, 000	①現場精査の結果、工種の数量変更を行う。 ②交通管理者との協議の結果、交通誘導員を増員する。
305	5035000245	道路案内・地点名標識改修工事	エイジェット企画株式会社	杉並区	R3. 10. 28	R4. 2. 15	契約金額 仕様内容	¥10, 780, 000	¥8, 275, 300	現場精査及び交通管理者との協議の結果、工種の追加及び数量変更を行う。
306	5033000446	令和3年度区民農園維持管理委託	種屋造園興業株式会社	杉並区	R3. 4. 1	R4. 2. 15	契約金額 仕様内容	¥15, 431, 383	¥11, 279, 180	区民農園の耕作可能期間終了に伴い、利用区画変更及び設備補修等の整地作業を追加で行うため。
307	5033001173	杉並区有建築物等定期点検業務委託	一般社団法人杉並区建築設計事務所協会	杉並区	R3. 9. 7	R4. 2. 16	契約金額 仕様内容	¥39, 300, 800	¥39, 503, 200	施設の改修工事等による点検対象件数の変更に伴い、契約金額を変更する。
308	5033001272	狭あい道路後退用地測量委託（単価契約）その13	株式会社栄設計	杉並区	R3. 11. 11	R4. 2. 16	発注見込額	¥12, 210, 000	¥9, 295, 000	狭あい道路の拡幅整備工事件数が当初の予定をさらに上回り、それに伴う測量等を追加で実施する必要があるため、発注見込み額を増額する。
309	5035000241	杉並第十小学校温水プール東側サッシ鋼その他改修工事	建和建設株式会社	杉並区	R3. 11. 1	R4. 2. 17	契約金額 仕様内容 工期	¥25, 912, 700	¥22, 055, 000	既存サッシの解体作業を行った結果、腰窓及び排煙窓支柱鉄骨に腐食があり補修等が必要になったため。
310	5033001042	都市計画道路補助線街路第132号線に関する登記申請図書修正等業務委託	株式会社大輝東京営業所	杉並区	R3. 7. 2	R4. 2. 18	契約金額 仕様内容	¥1, 128, 600	¥1, 397, 000	境界確認対象の2筆について、関係権利者の土地確認が得られないため、当該2筆に係る境界確認及び中間打合せは実施しないこととし、契約金額を減額する。
311	5035000234	善福寺川河川環境改善工事（その3）	中央土建工業株式会社	杉並区	R3. 10. 18	R4. 2. 22	契約金額 仕様内容	¥20, 732, 800	¥17, 050, 000	事前浚渫度量調査の結果、契約数量を超える土砂が堆積していることが判明したため。
312	5035000228	路面改良工事（R2016）	株式会社三法	杉並区	R3. 10. 14	R4. 2. 22	契約金額 仕様内容	¥21, 301, 500	¥21, 340, 000	現地踏査及び所管警察との協議の結果により、工種及び数量を変更したため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
313	5035000161	(仮称) 松庵二丁目公園整備工事	株式会社大場造園	杉並区	R3. 8. 23	R4. 2. 22	契約金額 仕様内容	¥116,427,300	¥15,500,000	現場を精査した結果、設計図書と現場の相違点があった等のため。
314	5033001189	西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営等支援業務委託(令和3年度)	株式会社GENプランニング	三鷹市	R3. 8. 31	R4. 2. 24	契約金額 仕様内容 履行期間	¥4,496,255	¥4,541,878	新型コロナウイルス感染症の影響により、懇談会の開催回数等を減じるとともに、まちづくりの方針策定に必要な、まちづくりの目標等の整理業務を追加で行うため、契約金額及び履行期間を変更する。
315	5035000208	三谷公園区公園施設改修工事その2	株式会社勇和造園	杉並区	R3. 9. 29	R4. 2. 25	契約金額 仕様内容	¥55,888,173	¥55,679,173	現場を精査した結果、設計図書と現場の相違点があったため。
316	5035000208	三谷公園区公園施設改修工事 その2	株式会社勇和造園	杉並区	R3. 9. 29	R4. 2. 25	契約金額 仕様内容	¥55,888,173	¥52,800,000	現場を精査した結果、設計図書と現場の相違点があったため。
317	5035000206	路面改良工事(R2019)	株式会社済美建設	杉並区	R3. 9. 21	R4. 2. 28	契約金額 仕様内容	¥32,029,800	¥30,835,200	監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交通誘導警備員の人数を変更した等のため。
318	5035000205	路面改良工事(R1009)	興亜土木株式会社	杉並区	R3. 9. 21	R4. 3. 1	契約金額 仕様内容	¥37,364,800	¥35,970,000	事前の監督員調整及び所轄警察との協議の結果により、交通誘導員の数量を変更した等のため。
319	5035000250	乳幼児利用のための公園施設改修工事	株式会社バン	杉並区	R3. 11. 9	R4. 3. 1	工期	¥26,840,000	¥26,840,000	公園利用者の歩行性向上の観点等から真砂土舗装を追加して施工するため。
320	5033000127	杉並区産業振興センター中小企業資金融資あっせん業務及び商工相談業務等委託	特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 1	契約金額 仕様内容	¥14,345,276	¥14,376,428	「阿佐谷キック・オフ/オフィス」が令和4年2月28日をもって廃止され、当該施設に係る業務を終了するため、履行内容及び契約金額を変更する。
321	5033001318	内田秀五郎デジタル絵本作業業務委託	特定非営利活動法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー	杉並区	R3. 12. 7	R4. 3. 1	契約金額 仕様内容	¥1,676,400	¥1,626,900	デジタル絵本の制作にあたって、シナリオを追加し現地ロケを行う必要が生じたため、仕様を変更し、履行期間を延長するとともに、契約金額を増額する。
322	5035000242	高井戸温水プール天井改修工事	日盛工事株式会社	杉並区	R3. 11. 4	R4. 3. 3	契約金額 仕様内容	¥44,227,700	¥43,560,000	天井改修工事に伴い、足場を設け既存天井材を撤去したところ、設計時には分からなかった制気口の腐食、劣化が判明し取替を要することとなったため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
323	5035000347	杉並福祉事務所高井戸事務所屋外階段設置工事	友伸建設株式会社	杉並区	R4. 1. 24	R4. 3. 4	契約金額 仕様内容	¥6,317,300	¥5,743,000	工事着手後、鋼製建具設置個所の壁解体を始めたところ、壁の構造が既存図と異なっていることが判明し、解体作業が不可能となったため、鋼製建具の位置変更及び再製作等を行う。
324	5035000259	西荻図書館受変電設備取替工事	株式会社協電社	杉並区	R3. 11. 19	R4. 3. 7	契約金額 仕様内容	¥10,190,400	¥10,579,162	新型コロナウイルス感染症の影響により高圧ケーブルの納期が遅延しており、工期内及び年度内の施工が困難であるため、高圧ケーブルの引き替えを中止し、既設残置とするため。
325	5035000254	街路灯器具改修工事 1	梶原電工株式会社	杉並区	R3. 11. 16	R4. 3. 7	契約金額 仕様内容	¥17,633,000	¥17,275,280	維持管理上、経年劣化が著しい灯具はLED灯具への改修を実施し、同位置に建替ができない灯柱については、移設の上で建替を実施したため。
326	5035000254	街路灯器具改修工事 1	梶原電工株式会社	杉並区	R3. 11. 16	R4. 3. 7	契約金額 仕様内容	¥17,633,000	¥17,275,280	維持管理上、経年劣化が著しい灯具はLED灯具への改修を実施し、同位置に建替ができない灯柱については、移設の上で建替を実施したため。
327	5035000204	路面改良工事（R2002）	有限会社福浦組	杉並区	R3. 9. 29	R4. 3. 7	契約金額 仕様内容	¥55,044,000	¥49,500,000	所轄警察との協議の結果により、交通誘導警備員の数量に変更が生じた等のため。
328	5033001082	令和3年度都市計画道路補助線街路第132号線橋梁予備修正設計委託	株式会社総合技術コンサルタント東京支社	江東区	R3. 7. 29	R4. 3. 7	契約金額 仕様内容	¥10,506,100	¥9,482,000	関根橋の架替えに関して、用地交渉の状況を鑑み、架設計画の追加検討が必要となったため、3Dモデリングデータを追加で作成する。
329	5033000806	杉並区庁有車運行管理業務委託	大新東株式会社	調布市	R3. 4. 1	R4. 3. 7	契約金額	¥76,671,650	¥75,376,400	標準時間外の委託料を増額するため。
330	5033001344	後期高齢者医療制度被保険者対象パンフレット等の印刷及び封入封緘委託（単価契約）	日本電算機用品株式会社東京営業所	大田区	R3. 12. 27	R4. 3. 8	仕様内容 履行期間	¥3,023,460	¥3,023,460	印刷物の増刷が必要となったため、単価の項目を追加し、履行内容、履行期限を変更する。なお、発注見込額に変更はない。
331	5035000325	道路拡幅整備工事（和田二丁目10番先）	株式会社大英	杉並区	R4. 1. 31	R4. 3. 9	契約金額 仕様内容	¥5,568,200	¥5,423,000	①所轄警察との協議の結果、誘導員を追加する。②現場精査の結果、工種の数量を変更する。
332	5035000183	こすもす生活園及び併設1施設昇降機設備取替工事	中央エレベーター工業株式会社	台東区	R3. 9. 8	R4. 3. 10	契約金額 仕様内容	¥19,599,800	¥20,295,000	工事着手後に現場を調査した結果、既存の三方枠及び敷居が再使用可能であると判明したため。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
333	5033000981	馬橋公園拡張整備基本実施設計等業務委託	株式会社ランドスケープデザイン	港区	R3. 5. 31	R4. 3. 10	契約金額仕様内容	¥19,294,000	¥19,800,000	意見交換会に伴う周知資料の配布について、1回目の意見交換会で本業務の基本設計に関する周辺住民への説明が完了したため、周知資料の配布回数を減じるとともに、契約金額を減額する。
334	5035000296	阿佐谷にしはら公園球戯場改修工事	株式会社屋外体育	杉並区	R3. 10. 20	R4. 3. 10	契約金額仕様内容	¥29,757,200	¥29,370,000	球戯場内の安全性を高めるため真砂土舗装を施工するとともに、電気設備工、集水桝改修工、建設廃材の処分量、運搬回数において設計と相違が生じたため、設計変更を行う。
335	5035000277	雨水排水施設設置工事	株式会社街路	杉並区	R3. 12. 7	R4. 3. 10	契約金額仕様内容	¥16,399,900	¥1,638,000	監督員調整及び所轄警察との協議の結果、交通誘導警備員の人数を変更したため。
336	5035000193	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その18	マルチ建設株式会社	杉並区	R3. 9. 13	R4. 3. 10	単価合計仕様内容	¥25,300,000	¥25,300,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
337	5035000250	乳幼児利用のための公園施設改修工事	株式会社バン	杉並区	R3. 11. 9	R4. 3. 11	契約金額仕様内容	¥27,186,500	¥26,840,000	公園利用者の歩行性向上の観点等から真砂土舗装を追加して施工した等のため。
338	5035000248	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南2	松島運輸株式会社	杉並区	R3. 11. 5	R4. 3. 11	単価合計仕様内容	¥13,010,000	¥13,010,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
339	5035000173	橋梁長寿命化修繕工事	秋葉建設工業株式会社	杉並区	R3. 8. 19	R4. 3. 11	契約金額仕様内容	¥41,772,500	¥39,919,000	現場精査の結果、工種の数量変更及び追加をする。
340	5033001119	富士見ヶ丘駅周辺まちづくり方針策定支援業務委託	株式会社首都圏総合計画研究所	千代田区	R3. 7. 26	R4. 3. 11	契約金額仕様内容	¥1,628,000	¥2,178,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、地域住民等からの意見聴取支援業務の内容を変更し、まちづくり方針(案)の作成を到達点として業務を行うこととするため、仕様及び契約金額を変更する。
341	5035000271	交通安全施設補修工事（単価契約）3	東京標識株式会社	杉並区	R3. 12. 7	R4. 3. 14	単価合計仕様内容	¥16,500,000	¥16,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
342	5033001053	都市計画道路補助線街路第221号線用地測量委託	株式会社大輝東京営業所	杉並区	R3. 7. 12	R4. 3. 14	契約金額仕様内容	¥12,548,800	¥14,267,000	一部の敷地における事前調査及び境界立会において、関係権利者の立会が叶わず、当該敷地の測量作業及び図面作成等を実施しないこととするため、当該作業に関する工種の数量を変更し、契約金額を減額する。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
343	5035000333	交通安全施設整備工事（単価契約）	三和工営株式会社	杉並区	R4. 2. 10	R4. 3. 15	単価合計 仕様内容	¥9,075,000	¥9,075,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。
344	5035000140	路面改良工事（R2010、R2020）	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 8. 5	R4. 3. 15	契約金額 仕様内容	¥58,334,100	¥56,650,000	所轄警察との協議の結果により、交通誘導警備員の数量に変更が生じた等のため。
345	5033500024	杉並区要支援家庭産後ケア業務委託（基本契約）	立正佼成会附属 佼成病院	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 15	仕様内容	¥6,291,000	¥6,291,000	産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策を推進するため、受託者が事業実施にあたって必要な感染拡大防止対策に要した費用を実績に応じて補助することとし、仕様を変更する。
346	5033500025	杉並区要支援家庭産後ケア業務委託（基本契約）	ひだまりクリニック	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 15	仕様内容	¥6,291,000	¥6,291,000	産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策を推進するため、受託者が事業実施にあたって必要な感染拡大防止対策に要した費用を実績に応じて補助することとし、仕様を変更する。
347	5033500026	杉並区要支援家庭産後ケア業務委託（基本契約）	社会医療法人河北 医療財団 河北総合病院	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 15	仕様内容	¥6,291,000	¥6,291,000	産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策を推進するため、受託者が事業実施にあたって必要な感染拡大防止対策に要した費用を実績に応じて補助することとし、仕様を変更する。
348	5033500027	杉並区要支援家庭産後ケア業務委託（基本契約）	たらちね助産院	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 15	仕様内容	¥6,291,000	¥6,291,000	産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策を推進するため、受託者が事業実施にあたって必要な感染拡大防止対策に要した費用を実績に応じて補助することとし、仕様を変更する。
349	5033500028	杉並区要支援家庭産後ケア業務委託（基本契約）	社会福祉法人康和会 久我山病院	世田谷区	R3. 4. 1	R4. 3. 15	仕様内容	¥6,291,000	¥6,291,000	産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策を推進するため、受託者が事業実施にあたって必要な感染拡大防止対策に要した費用を実績に応じて補助することとし、仕様を変更する。
350	5033500029	杉並区要支援家庭産後ケア業務委託（基本契約）	ファン助産院	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 15	仕様内容	¥6,291,000	¥6,291,000	産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策を推進するため、受託者が事業実施にあたって必要な感染拡大防止対策に要した費用を実績に応じて補助することとし、仕様を変更する。
351	5035000251	水のみち整備工事	興亜土木株式会社	杉並区	R3. 11. 11	R4. 3. 16	契約金額 仕様内容	¥24,490,400	¥23,606,000	事前測量及び現場精査の結果並びに監督員調整及び所轄警察との協議結果により工種の追加及び数量の変更を行う。
352	5033001023	住民基本台帳ネットワークシステムにおける戸籍附票A P連携構築作業委託	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	R3. 5. 12	R4. 3. 16	履行期間	¥5,282,750	¥5,282,750	履行内容の一部の作業日程について、法務省から実施が令和4年8月になる旨の決定があったため、履行期間を変更する。なお、履行内容及び契約金額に変更はない。

令和3年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
353	5033001330	街路樹等管理委託（単価契約）その2	有限会社木下農園	杉並区	R3. 12. 22	R4. 3. 18	単価合計	¥5,797,000	¥5,797,000	シダレザクラの腐食に伴う伐採等が必要となり、原契約工種では対応できない現場が発生したため必要な工種を追加する。なお、発注見込額は変更しない。
354	4316000024	区立児童館 製版印刷機の賃貸借（長期継続契約）	日通商事株式会社 東京支店	港区	H31. 4. 1	R4. 3. 24	仕様内容	月額¥506,304	月額¥506,304	阿佐谷児童館が複合施設に移設されること、及び善福寺児童館が子ども・子育てプラザに改修されることに伴い、当該児童館に設置しているデジタル印刷機の設置場所を変更する。
355	5035000294	道路維持補修工事（単価契約）北11	マルト建設株式会社	杉並区	R3. 12. 20	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥17,500,000	¥17,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
356	5033001347	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団予防接種業務委託（その5）（単価契約）	医療法人社団 Vantage Clinic	渋谷区	R4. 1. 5	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥620,684,202	¥620,684,202	接種会場を追加するため
357	5035000293	道路維持補修工事（単価契約）北10	平山建設株式会社	杉並区	R3. 12. 20	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥17,500,000	¥17,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
358	5035000291	道路維持補修工事（単価契約）南7	興亜土木株式会社	杉並区	R3. 12. 20	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥20,500,000	¥20,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
359	5035000295	道路維持補修工事（単価契約）北12	株式会社ディー工房	杉並区	R3. 12. 20	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥17,500,000	¥17,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
360	5035000299	河川維持工事（単価契約）その2	山内建設株式会社	杉並区	R3. 12. 23	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥8,500,000	¥8,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
361	5035000249	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北2	株式会社大英	杉並区	R3. 11. 5	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥10,111,000	¥10,111,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
362	5035000292	道路維持補修工事（単価契約）南8	株式会社早房	杉並区	R3. 12. 20	R4. 3. 28	単価合計 仕様内容	¥20,500,000	¥20,500,000	契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。

令和3年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
363	5033000291	杉並区立環境活動推進センター管理運営委託	特定非営利活動法人すぎなみ環境ネットワーク	杉並区	R3. 4. 1	R4. 3. 30	仕様内容	¥34, 195, 050	¥35, 002, 334	新型コロナウイルス感染防止の観点から、東京都における緊急事態措置等の要請に応じて予定していた講座・講習会等の一部を中止したため。
364	5033001399	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制整備等業務委託（その6）	株式会社JTB	品川区	R3. 12. 13	R4. 3. 30	契約金額 仕様内容	¥1, 606, 898, 150	¥2, 204, 616, 370	新型コロナウイルスワクチン対象者数の減少に伴い体制を縮小するため、コールセンターの回線数を減じ一部の会場の接種期間を短縮する。併せて、ディープフリーザーの温度確認業務等を追加する。
365	5033001408	杉並区新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制整備等業務委託（その7）	株式会社JTB	品川区	R4. 1. 26	R4. 3. 30	契約金額 仕様内容 履行期間	¥184, 636, 320	¥372, 041, 725	新型コロナウイルスワクチン対象者数の減少に伴い体制を縮小するため、一部の会場の接種期間を短縮する。併せて、ディープフリーザーの温度確認業務を追加する。
366	5035000289	杉並清掃事務所方南支所照明設備改修その他工事	杉本電気工事株式会社	杉並区	R3. 12. 6	R4. 3. 31	工期	¥15, 448, 807	¥15, 448, 807	新型コロナウイルス感染症の影響により、照明器具の納期に遅れが生じたことから、令和4年2月9日付で工期変更を行ったが、令和4年3月31日時点で依然として遅れているため、再度工期の延長を行う。