

平成19年度 統合新校開校に向けて検討すべき事項について

年		18年度						19年度						20年度						20年度					
月		4月	5月	...	9月	...	1月	...	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
統合協議会	統合協議会	● 統合協議会設置(第1回:5/30~第15回:3/16) →																		4月統合新校開校					
	校名	校名案募集						校名候補決定						9月区議会条例改正						4/1条例施行					
	校章							検討 → 決定 発注 → 納品																	
	校旗													発注 → 納品											
	校歌							検討 → 決定 依頼 → 完成						指導											
	通学路	●						検討																	
	教育方針等	●						検討																	
	閉校式典																			2/23杉並第五小閉校式 3/1若杉小閉校式					
開校式典																			4月開校式						
施設		基本設計						実施設計																	
		●						●																	
		●						●																	
							統合新校建設検討部会(6/13~3/16)																		
							検討事項: 統合新校舎の基本計画案の策定																		
														統合新校開校に向けた改修工事(若杉小)											
																				新校舎建設 着工					