これまでの検討経過について

資料2

懇談会
平成30年4月～9月

第1回～第6回

意見交換

平成30年12月

第7回

意見交換

令和元年度

第8回～

意見交換

基本設計段階でも必要に応じて懇談会との意見交換を実施

※建築計画や工事施工に当たっては、関連条例等に則り各種説明会等を開催するほか、適宜「改築かわら版」を発行し、改築計画の周知を図ります。

平成30年7月
改築かわら版（創刊号）による周知

平成30年10月
改築基本計画（中間まとめ）の公表

改築かわら版（第2号）による周知

平成30年11月
説明会開催・意見募集

平成30年12月
改築基本計画の策定・公表

平成31年1月
改築かわら版（第3号）による周知

平成31年1～4月
設計事業者の公募型プロポーザル

平成31年4月
改築かわら版（第4号）による周知

令和元年度
基本設計

令和2年度（予定）
実施設計

令和3年度～（予定）
改築工事

お知らせ

お知らせ

説明・意見聴取

お知らせ

各種説明会等

保護者・地域の皆さま