
統合に関するこれまでの経過及び今後の予定について（杉並第五小学校と若杉小学校の統合）

年 14年 15年度 16年度 17年 17年度 18年

月 8月 … … 4月 5月 6月 … 12月 … 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

8/28　適正規模検討委員会（1～8回） 6/7「基本方針素案」策定

計画等の決定 12/11　答申

　区民意見募集（～7/12）

 7/21「基本方針」を教育委員会にて決定

　9/21「第一次たたき台（学校の統合）」策定

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回第6回第7回 第8回第9回

杉並第五小学校 8/20若杉小評議員・8/30杉五小評議員説明（この後、計20回の説明会）

と若杉小学校の統合 3/1広報（小学校の統合）

　区民意見募集

若杉小の今後を考える会 統合協議会準備会（計4回）

との話し合い（計3回）

第三者委員会（第5～第9回） 12/26提言

年 18年度 19年 19年度 20年 20年度

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

杉並第五小学校 統合協議会設置（第1回：5/30～） 4月統合新校開校

と若杉小学校の統合 校章、校旗、校歌の製作 両校閉校式

統合新校の校名選定

通学路の決定 統合新校説明会

統合新校 基本設計 実施設計 統合新校舎・体育館等建設工事

（杉並第五小校地） 統合新校建設検討部会（6/13～）

検討事項：統合新校舎の基本計画案の策定

年 21年 21年度 22年 22年度

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 …

新校舎へ移転

通学路の決定
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 2/8「第一次適正配置
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検討事項：統合新校の内容に関すること
　　　　　　　統合新校の校舎建設に関すること
　　　　　　　統合の準備に関する必要な事項
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杉並第五小・若杉小の学校関係
者による意見陳述

統合協議会の
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統合新校の
校地を現在
の杉五小校
地とする。

両校の交流

若杉小校地から杉五小
校地へ


