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（23ヶ月）

ﾌﾟｰﾙ解体 校舎・体育館解体

（6ヶ月）

ﾌﾟｰﾙ利用可 引越（春休み期間）

高円寺地域小中一貫教育校建設　事業計画工程表

27年度 28年度 29年度 30年度 32年度

2015（平成27年） 2016（平成28年） 2017（平成29年） 2018（平成30年） 2019（平成31年） 2020（平成32年）

31年度

基本設計

実施設計

改築工事

解体工事

校庭
整備工事

（仮設校舎を建設しない場合）

資料２

校庭一部利用不可

校庭利用不可

ﾌﾟｰﾙ解体 校舎・体育館解体

（6ヶ月）

（4ヶ月） 使用期間

設計 建設 （4ヶ月）

申請 解体

引越（夏休み期間） 引越（春休み期間）

校庭一部利用不可

校庭利用不可

学校
スケジュール

解体工事

校庭
整備工事

仮設校舎

学校
スケジュール

（仮設校舎を建設した場合）


