
４月

31年

２月 ３月４月 ５月～12月 １月３月

32年

（
仮
称

）
高
円
寺
学
園
開
校

１月 ２月 １月 ２月

第5回

標
準
服
検
討
部
会

▽

懇
談
会

第4回第1回 第2回 第3回

第28回

(仮称)高円寺学園　標準服決定までのスケジュール

制
服
業
者

３月 ４月 ５月 １０月

▽

第26回

▽

第27回

児
童
・
生
徒
の
採
寸

１１月 １２月

30年

６月 ７月 ８月 ９月

ア
ン
ケ
ー
ト

デザイン案の検討

標準服に係るデザイン・
色・素材・衿型・小物など

の情報提供

基本デザイ
ンの決定

試作品の制
作・提案

生地の
作成

納品

デ
ザ
イ
ン
の
決
定

資料３
平成30年２月16日
標準服検討部会

アンケート集
計結果を参
考に採用可
否の検討

・検討部会から提示され
たデザイン案の検討

・標準服デザインの決定

デザイン案の
絞り込み

制作指示

試作品の微調整

アンケート結果並びに検
討内容の報告
標準服の採用可否の決定

アンケート実
施要領並び
にアンケート
の検討

アンケートの実
施要領並びに
アンケート決定


