
 

平成２８年１１月１５日 

午 前 １ １ ： ３ ０ ～ 庁 議 室 

 

杉並第一小学校改築・複合化検討部会(第１４回)  

杉並第一小学校改築・複合化作業部会(第 １ 回 ) 

 

 

１ 阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに関する経過説明 

 

 

 

２ 実務検討に伴う課題等について 

 ○検討内容とスケジュールについて 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

【配付資料】 

資料１  阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり実務検討会（案） 

資料２  阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに関するスケジュール（案） 

 

 



                         
 

杉並第一小学校改築・複合化検討作業部会 

名簿 

 

【作業部会委員】 

政策経営部 施設再編・整備担当部長 大塚 敏之 部会長 

都市整備部 まちづくり担当部長 松平 健輔 副部会長 

政策経営部 企画課長 松沢 智  

政策経営部 施設再編・整備担当課長 福原 善之  

政策経営部 営繕課長 岡部 義雄  

政策経営部 施設整備担当課長 伊藤 克郎  

区民生活部 地域課長 堀川 直美  

区民生活部 副参事（阿佐谷地域担当） 坂本 浩  

区民生活部 産業振興センター次長 伊藤 宗敏  

保健福祉部 児童青少年課長 藤山 健次郎  

保健福祉部 健康推進課長 日暮 修通  

都市整備部 都市計画課長 井上 純良  

都市整備部 まちづくり推進課長 河原 聡  

都市整備部 都市再生担当課長 花岡 雅博  

都市整備部 土木管理課長 阿部 吉成  

都市整備部 副参事（特命事項担当） 浅井 文彦  

都市整備部 狭あい道路整備担当課長 石森 健  

都市整備部 土木計画課長 友金 幸浩  

都市整備部 副参事（用地調整担当） 阿部 光伸  

都市整備部 みどり公園課長 土肥野 幸利  

環境部 環境課長 喜多川 和美  

教育委員会事務局 学校整備課長 和久井 伸男  

 

【事務局】 

政策経営部 施設再編・整備担当係長 鈴木 伸健  

都市整備部 まちづくり推進課地区計画係長 塚田 千賀子  

政策経営部 企画課企画調整担当係長 有坂 直子  

政策経営部 施設再編・整備担当 竹澤 友樹  

 



阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり実務検討会について（案） 

平成 28 年 11 月 8 日 

１．目的 

  Ａ案（杉１小改築・複合化（現計画）と河北病院の移転建替え案）とＢ案（河北病院

の移転と併せて病院跡地への杉１小移転案）との詳細な比較検討を行い、最終判断を下

すため、Ｂ案の実現に必要な諸条件を整理し、相澤家・河北病院・杉並区によるＢ案へ

の合意の可能性を判断する。 

 

２．検討事項 

①駅周辺まちづくり方針、地区計画・用途地域変更の方向性（東京都との協議）【区】 
 

②土地区画整理事業のシミュレーション【相澤家・河北病院・区】 

・施行者の役割分担・費用分担の基本的な考え方 

・施行者以外との用地交渉（杉１小北側、阿佐谷ファーマシー等） 

・道路基盤整備の考え方（警察との協議） 

・不動産鑑定評価の実施とそれを踏まえた敷地交換（病院敷地⇔杉１小敷地＋児童館

敷地）の考え方 
 

③病院建築計画 

・新病院の機能・建築図面等（特定行政庁との調整）【河北病院】 

・みどりの保全度合い【相澤家・河北病院・区】 

・文化財（都旧跡）指定の取扱い（東京都の調整）【相澤家・区】 

・病院跡地の土壌問題対策計画【河北病院】 
 

④杉１小移転建替え計画 
  ・配置及び平面シュミレーション【区】 
 

⑤杉１小跡地活用構想【相澤家・区】 
 

 ※上記のほか、区において、⑥既存杉１小長寿命化計画、⑦けやき公園プール敷地を活

用した阿佐谷地域区民センター・産業商工会館の移転・複合化を検討。 

 

３．体制 

 ○相澤家、河北病院、杉並区（別紙１） 

 ○計画工房（村上先生）に技術的支援をいただきながら、検討を進める。 

 ○庁内検討体制は、杉並第一小学校改築・複合化検討部会の作業部会として位置づける。 

 

４．スケジュール 

 平成 28 年 11 月中旬 相澤氏、河北理事長、区長の３者会談（進め方の確認） 

第１回検討会 

           以降、２週間に１回（全５回）程度で検討会を開催（別紙２） 

 平成 29 年 1 月下旬  第５回検討会における結論を踏まえ、３者合意の可能性を判断 



別紙１ 

杉並区庁内検討体制杉並区庁内検討体制杉並区庁内検討体制杉並区庁内検討体制（案）（案）（案）（案）    

    

部部部部    課課課課    役割分担役割分担役割分担役割分担    

政策経営部 ◎企画課／ 

施設再編・整備担当 

・区立施設再編・整備（総括、杉１小

跡地活用構想） 

営繕課／ 

施設整備担当 

・区立施設整備（杉１小移転建替え計

画、阿佐谷地域区民センター・産業

商工会館の移転・複合化等） 

区民生活部 地域課／ 

阿佐谷地域担当 

・地域対応 

・阿佐谷地域区民センター（移転改築） 

産業振興センター ・産業商工会館（移転改築） 

保健福祉部 児童青少年課 ・阿佐谷児童館（道路拡幅との調整、

移転改築） 

・土地区画整理事業（施行者） 

健康推進課 ・河北病院建替えに伴う地域貢献 

都市整備部 ◎まちづくり推進課／ 

都市再生担当／ 

都市計画課 

・駅周辺まちづくり方針 

・地区計画・用途地域変更 

・土地区画整理事業（認可権者） 

・杉１小跡地活用構想 

◎土木管理課／ 

特命事項担当／ 

狭あい道路整備担当／ 

土木計画課 

・道路管理者（土地区画整理事業の承  

認） 

・交通管理者（警察）との調整に関す

る技術的支援 

◎用地調整担当 ・敷地交換（不動産鑑定評価） 

◎みどり公園課 ・みどりの保全・創出 

・けやき公園の改修・活用方策 

環境部 環境課 ・病院跡地の土壌問題対策計画 

教育委員会事務局 ◎学校整備課 ・既存杉１小長寿命化計画 

・杉１小移転建替え計画 

・土地区画整理事業（施行者） 

※事務局：企画課、政策経営部施設再編・整備担当、都市整備部まちづくり推進課 

※◎：相澤家・河北病院との検討会に出席。 

※相澤家・河北病院を含む実務検討会とは別途、上記所管により庁内連絡会議を開催し、

情報共有。 



別紙２別紙２別紙２別紙２

①駅周辺まちづくり方針、①駅周辺まちづくり方針、①駅周辺まちづくり方針、①駅周辺まちづくり方針、
地区計画・用途地域変更地区計画・用途地域変更地区計画・用途地域変更地区計画・用途地域変更
の方向性の方向性の方向性の方向性

②土地区画整理事業のシミュレー②土地区画整理事業のシミュレー②土地区画整理事業のシミュレー②土地区画整理事業のシミュレー
ションションションション

③病院建築計画③病院建築計画③病院建築計画③病院建築計画 ④杉１小移転建替え計画④杉１小移転建替え計画④杉１小移転建替え計画④杉１小移転建替え計画 ⑤杉１小跡地活用構想⑤杉１小跡地活用構想⑤杉１小跡地活用構想⑤杉１小跡地活用構想

第１回第１回第１回第１回
１１月中旬１１月中旬１１月中旬１１月中旬

・駅周辺まちづくり方針
（案）
・地区計画・用途地域変更
の論点整理

・施行者の役割分担・費用分担の基
本的な考え方
・施行者以外との用地交渉の進め方
・道路基盤整備の考え方（たたき台）
・不動産鑑定評価の前提条件・進め
方

・新病院の機能・建築図面
等（案）
・みどりの保全度合い
・文化財（都旧跡）指定の
取扱い
・病院跡地の土壌問題対
策

・与条件の整理と確認
・課題の整理

第２回第２回第２回第２回
１１月下旬１１月下旬１１月下旬１１月下旬

・地区計画・用途地域変更
（たたき台）

・施行者以外との用地交渉（進捗状
況の共有）
・道路基盤整備の考え方（警察協議
を踏まえた修正）
・不動産鑑定評価（進捗状況の共有）

・新病院の機能・建築図面
等（修正案）
・みどりの保全度合い
・文化財（都旧跡）指定の
取扱い（東京都との調整）
・病院跡地の土壌問題対
策

・敷地面積と形状
・配置及び平面シュミレー
ション（案）

・杉１小跡地活用の基本
的な考え方（たたき台）

第３回第３回第３回第３回
１２月上旬１２月上旬１２月上旬１２月上旬

・地区計画・用途地域変更
（東京都との協議を踏まえ
た検討等）

・施行者以外との用地交渉（進捗状
況の共有）
・道路基盤整備の考え方（警察協議
を踏まえた修正）
・不動産鑑定評価（進捗状況の共有）

・新病院の機能・建築図面
等（修正案）
・みどりの保全度合い
・文化財（都旧跡）指定の
取扱い（東京都との調整）
・病院跡地の土壌問題対
策

・配置及び平面シュミレー
ション（案）

・杉１小跡地活用の基本
的な考え方（たたき台）

第４回第４回第４回第４回
１２月中旬１２月中旬１２月中旬１２月中旬

・地区計画・用途地域変更
（東京都との協議を踏まえ
た検討等）

・施行者以外との用地交渉（進捗状
況の共有）
・道路基盤整備の考え方（警察協議
を踏まえた修正）
・不動産鑑定評価（中間報告）を踏ま
えた敷地交換の考え方（たたき台）

・新病院の機能・建築図面
等（修正案）
・みどりの保全度合い
・文化財（都旧跡）指定の
取扱い（東京都との調整）
・病院跡地の土壌問題対
策

・配置及び平面シュミレー
ション（案）

・杉１小跡地活用の基本
的な考え方（たたき台）

第５回第５回第５回第５回
１月中旬１月中旬１月中旬１月中旬

・駅周辺まちづくり方針
（案）
・地区計画・用途地域変更
の方向性

・施行者以外との用地交渉（進捗状
況の共有）
・道路基盤整備の考え方
・不動産鑑定評価（中間報告）を踏ま
えた敷地交換の考え方
・施行者の役割分担・費用分担の考
え方

・新病院の機能・建築図面
等（案）
・病院跡地の土壌問題対
策計画

・配置及び平面シュミレー
ション

・杉１小跡地活用の基本
的な考え方

検討会スケジュール（議題・検討事項案）検討会スケジュール（議題・検討事項案）検討会スケジュール（議題・検討事項案）検討会スケジュール（議題・検討事項案）



阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに関するスケジュール（案） ２０１６．１１．１５

全体スケジュール

３者実務検討会 ① ② ③ ④ ⑤

庁内検討会議 ① ② ③ ④ ⑤

①駅周辺まちづくり方針
　地区計画・用途地域変更の方向性

区 まちづくり

土木
まちづくり
営繕
学校整備

学校整備
児童青少年
まちづくり
土木

用地調整

学校整備
まちづくり

健康推進
まちづくり

みどり公園

環境

④杉一小移転建替え計画 区
営繕
学校整備

⑤杉一小跡地活用構想
相澤家
区

企画・再編
まちづくり
地域
産セ

⑥けやき公園プール敷地活用計画
（阿佐谷地域区民センター及び産業商工会
館の移転・複合化の検討）

区

企画・再編
みどり公園
地域
産セ

⑦阿佐谷児童館移転 区
再編
児童青少年

※児童館の代替候補地（相澤氏所有の弁天池）についても
鑑定評価の対象に追加

⑧既存杉一小長寿命化計画 区
営繕
学校整備

②土地区画整理事業のシュミレーション
相澤家
河北病院
区

③病院建築計画
相澤家
河北病院
区

検討内容 担当部署事業者 備考
11月 12月 1月 2月 3月

28年度

まちづくりの将来像提示

用途地域変更方針決定

病院基本計画（概略、特定行政庁への相談）

土壌問題対策（病院事例情報、対策例、病院経歴、簡易調査、周辺排水調査など）

２～３パターン配置案作成（メリット）

※Ａ案との比較検証

構想検討（事例、事業手法、都市計画、建物用途など）

課題と対応策検討事前調査 長寿命化計画（対案）

判断４定

関係者説明

１定

病院基本計画（詳細）

発注

11/15計画改定

地区計画方針決定

東京都との調整

地区計画の内容精査

道路基盤整備方針決定

区画整理の基本的な考え方の共有

（役割分担・費用分担等）

鑑定評価の条件整理 発注 不動産鑑定評価（業務委託）

換地の考え方の共有

施行者以外との用地交渉（杉１小北側、阿佐谷ﾌｧｰﾏｼｰ等）

みどり保全等の考え方整理

病院の配置・機能イメージの共有

みどり保全度合い（病院計画との調整）

警察との協議

東京都（文化財担当）との調整）

児童館の対応策検討（代替地等） 計画案

計画案

※Ｂ案の別案（阿佐谷地域区民センター、産業

商工会館、阿佐谷児童館の移転先）について、

発注に先立って検討。

発注

発注

「
Ｂ
案
」
と
「
Ｂ
案
の
別
案
」
の
検
討


