
今後の進め方（予定）について 

 

＜令和元年＞ 

５月  第８回改築検討懇談会 

５～６月 基本設計条件等の整理 

     ～校舎規模、諸室構成、周辺環境への配慮等の再整理 

６～７月 基本設計方針の検討①（一般図） 

～全体工程表、ゾーニング計画、アプローチ計画等 

７～９月 基本設計方針の検討②（一般図） 

      ～平面計画、動線計画、立面計画等 

      ※施設管理者等へのヒアリング 

９月  第９回改築検討懇談会 

10月  大規模開発事業に係る説明会 

９～10月 基本設計方針の検討③（詳細検討） 

      ～環境への配慮、防災計画、セキュリティ、バリアフリー、 

       構造計画、機械・電気設備計画、色彩計画等 

11月  第 10回改築検討懇談会 

11～12月 基本設計図書作成 

＜令和２年＞ 

 １月  大規模建築物に係る説明会 

１～２月 概算工事費の精査 

     ～工事概算書の作成等 

３月  第 11回改築検討懇談会 

  ３月  基本設計完了 

  ４月～ 実施設計 

資料５ 


