
今後の進め方（予定） 

 

 

＜平成 30年(2018年)＞ 

１２月中旬 改築基本計画策定・公表 

 

＜平成 31年(2019年)＞ 

 １月中旬 教育委員会報告 

 １月中旬 改築かわら版第３号配布 

４月   設計業者契約 

４月頃  第８回改築検討懇談会 

６月頃  第９回改築検討懇談会 ～基本設計素案 

１０月頃  説明会（まちづくり条例に基づく土地利用構想説明会） 

１１月頃  第 10回改築検討懇談会（最終回） ～基本設計案 

１２月頃  基本設計完了 

 

＜平成 32年(2020年)＞ 

１月頃  説明会（まちづくり条例に基づく大規模建築物説明会） 

３２年１月～３３年３月 実施設計 

 

※設計以降も改築かわら版を適宜発行し、保護者・地域住民等への周知を図る。 

※さらに、保護者に対しては、保護者会等の機会を捉えて随時情報提供を行う。 

資料５ 


