
改築校の工事費等について
※追加工事・付属工事・解体工事は除く

松溪中学校 天沼小学校 井草中学校 高井戸第二小学校 杉並和泉学園 桃井第二小学校 高円寺学園 杉並第二小学校

H20～22 H20～22 H22～24 H24～25 H25～26 H29～30 H28～R1

8,506㎡ 8,091㎡ 10,166㎡ 9,091㎡ 14,374㎡ 8,927㎡ 17,896㎡

建築
（百万円） 1,985 2,435 2,300 2,066 2,561 2,625 5,738

電気
（百万円） 264 358 247 247 339 333 444

給排水
（百万円） 148 186 176 189 217 248 334

空調
（百万円） 252 239 299 272 336 317 644

昇降機
（百万円） 19 22 15 21 21 12 48

小計（②）
(百万円） 2,668 3,240 3,037 2,795 3,474 3,535 7,208

環境整備
（百万円） 224 133 205 362 301 393

28.9億円 32.4億円 31.7億円 30.0億円 38.4億円 38.4億円 76.0億円

31.4 29.9 30.7 39.6 40.3

5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 10%

リース期間 22カ月
（H20.7.21～H22.4.30）

29カ月
（H22.4.1～H24.8.31）

24カ月
（H24.4.1～H26.3.31）

27カ月
（H29.1.1～H31.3.31）

33カ月
（R3.7.1～R6.3.31）

規模 一部校舎（３階建） 全校舎（３階建）
全校舎（３階建）

体育館
一部校舎（３階建）

体育館
一部校舎（３階建）

面積（③） 2,294㎡ 4,459㎡ 5,821㎡ 2,263㎡ 1,527㎡

契約金額（④）
（百万円） 134 265 377 315 272

㎡単価（④÷③）
（万円） 5.8 5.9 6.5 13.9 17.8

（※３）高円寺学園は、杉並第四小学校、杉並第八小学校、高円寺中学校を統合する施設一体型小中一貫教育校としての改築経費。
（※２）杉並和泉学園は、小学校の改築、中学校の改修を合わせて経費計上。

合計

建物面積（①）

改築期間（年度）
（環境整備期間除く）

（※１）天沼小学校は、建築工事で環境整備工事も含めて工事契約。

㎡単価（②÷①）
（万円）

工
事
費

実施設計中

仮
設
校
舎

仮設校舎なし 仮設校舎なし 仮設校舎なし

契約時
消費税率

※１

※２
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