

区分	平成22年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
設計・申請				契約(基本設計)				実施設計(約5ヶ月)					
				基本設計(約3ヶ月)									
説明会				基本設計・中高層説明会									
改築・改修工事													
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式					終業式 冬休み	始業式	卒業式 春休み	
区分	平成23年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
説明会				解体工事・建設工事説明会									
改築・改修工事	契約(解体・建設・改修)			本校舎棟改修工事(空調) 建設工事(14ヶ月)									
				体育館・プール解体工事(2ヶ月)									
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式					終業式 冬休み	始業式	卒業式 春休み	
			周年行事										
区分	平成24年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
説明会													
改築・改修工事	建設工事(14ヶ月)			本校舎棟改修工事 (外壁補修)(家庭科室、コンピュータ室改修) (職員室拡張工事)					検査・引渡し				
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式					終業式 冬休み	始業式 音楽会	卒業式 春休み	
区分	平成25年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
説明会													
改築・改修工事				本校舎棟改修工事(内部改修)(旧図書室改修)									
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式					終業式 冬休み	始業式	卒業式 春休み	

220531永福小スケジュール(案)

校舎改築担当

区分	平成22年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
補助金										財産処分	国庫補助金申請	
調査関係				契約(測量・地盤調査)	地盤調査・測量				契約(アスベスト調査)	アスベスト調査		
設計・申請				契約(基本設計)	基本設計(3ヶ月)				実施設計(5ヶ月)			
説明会								基本設計説明会	許可申請		高さ許可	
改築・改修工事								中高層	中高層説明会(許可申請の1ヶ月前)			
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式		卒業式
その他		補正予算入力締め切	条件確定		条件確定	条件確定		予算編成(債務負担)				終業式・春休み
区分	平成23年度											
補助金												
調査関係												
設計・申請	申請準備			計画通知								
説明会				解体工事・建設工事説明会								
改築・改修工事	契約・議会手続き(解体・建設・改修)			改修工事(外装)	解体工事(2ヶ月)		建設工事					
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式		卒業式
その他				学芸会 プール・体育館使用終了								終業式・春休み
区分	平成24年度											
補助金												
調査関係												
設計・申請	工事監理(15ヶ月)											
説明会												
改築・改修工事	建設工事(15ヶ月)			改修工事(空調、キュービクル、非常放送、照明)					検査・引渡し	改修工事(既存家庭科室)		
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 引越し 冬休み	始業式 音楽会		卒業式
その他												終業式・春休み
区分	平成25年度											
補助金												
調査関係												
設計・申請												
説明会												
改築・改修工事	契約・委員会手続き(外構)			外構整備工事	改修工事(内装、庇、雨水対策)							
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式		卒業式
その他			落成式									終業式・春休み

注意事項

- ・協議会経費及び日程は本資料に含まず
- ・改修工事規模不明のため検討必要(キュービクル、雨水対策)
- ・校庭・体育館の代替措置は想定しない(プールは永福南を使用)