

## 《建設部会開催日程(予定)》

杉並第五・若杉 統合新校		検 討 内 容 等		
初 期	第2回	6月13日	学校 建築 勉強に ついて 段階	1. 建設部会の発足 ①建設部会委員委嘱 ②教育委員会挨拶 ③委員及び事務局紹介 ④協議会会長選出
	第4回	8月4日		1. 校舎改築計画概要説明 2. 事務局から資料提出 ①学校づくりのプロセス ②人口動態と児童数・学級数 ③学校建築に求められる視点 ④改築校の事例 3. 杉並第五小学校・若杉小学校の特色 4. 質疑応答
中 期	第6回	9月	学校 建築 広くに ついて 議論す る段階	1. 杉並第十小学校視察
	第8回	10月		1. 改築基本方針について 施設のあり方について検討
	第10回	11月		1. 改築基本方針の決定 2. 配置計画について 配置計画案について検討 3. 平面計画について 平面計画案について検討
終 期	第12回	12月	考 え 方 を 整 理 し て 基 本 階	1. 配置計画について ①配置計画案について検討 ②配置計画案の選定 2. 平面計画について 平面計画案について検討
	第14回	1月		1. 平面計画について ①平面計画案について検討 ②平面計画案の選定 2. 配置計画・平面計画のまとめ
				1. 報告書案について 2. 教育委員会挨拶