

## 新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会スケジュール

		内 容
平成 22 年	4 月～	3 校教員による合同研究会 〃 合同研修会 小中学生の交流授業
	7 月 23 日	・協議会設置（委員の委嘱、今後の進め方）
	9 月 15 日	・視察（足立区立新田学園）
	10 月下旬	・小中一貫教育について ・小中一貫教育校にかかわる基本的な考え方（教育活動について）
	11 月下旬	・視察
	1～2 月	・小中一貫教育校にかかわる基本的な考え方（教育活動について）
平成 23 年	4 月～	・建築部会の設置（基本設計～24 年 3 月） 建築の基本的な考え方 校舎配置計画の検討、決定 工事期間中の代替校舎の検討、決定
平成 24 年	4 月～	・実施設計（～25 年 3 月） ・学園名、学園歌、学園章、学園旗等の検討
平成 25 年	4 月～	・改築工事（～27 年 3 月） ・教育方針、経営方針等の検討 ・学園名、学園歌、学園章、学園旗等の決定 ・通学路の検討、再編成
平成 26 年	4 月～	・教育方針、経営方針等の決定
平成 27 年	4 月	・開校 ・外構工事