

# 改築工事期間中の対応について

桃井第二小学校の改築工事期間中における教育環境の確保及び学童クラブ等の運営場所の対応について、下表のとおり対策を講ずることとして、具体的な調整等を図っています。

			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
桃井第二小学校校舎 改築工事スケジュール			実施設計	新校舎建設工事		新校舎運用	グラウンド等整備工事
	現施設 事業	改築工事期間中 の対応場所	改築工事期間中の対応・スケジュール				備考
学校教育環境の確保	普通教室 特別教室 管理諸室 給食室等	仮設校舎 (桃二小校庭内)	仮設校舎建設	運用			仮設校舎には、空調設備や普通教室の電子黒板等の既存設備を現在と同様に設置します。
	運動場	仮設体育館 (桃二小校庭内)	建設	運用			・荻窪高校の施設を最大限利用することができるよう、既に荻窪高校における平成28年度の教育課程の編成作業が進められています。 ・このほか、近隣の民間用地についても、現在、活用に向けた交渉を進めております。
		荻窪高等学校 運動場 テニスコート	授業時程の調整により、運動場及びテニスコートを代替運動場として利用				
	旧若杉小 体育館	改修工事	運用				
プール	旧若杉小 プール	改修工事	運用				
学童クラブ等の対応	学童クラブ	杉並保健所 (4階)	改修工事	杉並保健所の4階 で事業実施	新校舎建築後の桃 二小に移行実施	荻窪北児童館内の学童クラブ、一般利用(小学生の放課後等居場所事業)、乳幼児親子居場所事業は、平成29年度末までは現状どおり荻窪北児童館で実施します。	
	小学生の放課後等居場所事業						
	乳幼児親子居場所事業						杉並保健所内で実施