

新制度の本格施行に向けた想定スケジュール（未定稿）

項目	平成25年度					平成26年度											備考				
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月			
会議 子ども・子育て会議	第1回開催 ・会長・副会長選出 ・ニーズ調査票案について					第2回開催 ・量の見込みについて					第3回開催 ・確保方策について			第4回開催 ・計画素案について		第5回開催 ・計画案について					
ニーズ調査	ニーズ調査の実施		ニーズ調査の集計・分析																		
事業計画 子ども・子育て支援計画 ○教育・保育提供区域の設定 ○教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保の内容と実施時期 ○地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保の内容と実施時期 ○幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容	「量の見込み」を検討					「確保方策」を検討					素案の検討		素案の作成		パブコメ		素案の修正		計画案作成		計画確定
基準 事務処理基準 ○運営に関する基準（教育・保育施設、地域型保育事業） ○地域型保育事業の認可基準 ○支給認定基準 ○学童クラブ事業の設備及び運営に関する基準	基準案の検討					基準案策定			パブコメ		基準案		条例審議								
システム 保育業務管理システム	事業者選定		システム改修			運用開始											新制度に伴う事務処理				
入園関係 平成27年4月教育・保育施設及び地域型保育事業入園に向けた事務 ○認定事務						説明会の開催											認定事務受付・承認				
事業者関係 平成27年4月教育・保育施設及び地域型保育事業開園に向けた事務 ○認可事務 ○確認事務						説明会の開催											確認事務受付・認可事務受付 承認				
国 基準の策定 認可・運営・支給認定 地域子ども・子育て支援事業	子ども・子育て会議で検討					政省令の作成															
公定価格 教育・保育、地域型保育の費用の額（保育料）を算定するための基準	子ども・子育て会議で検討					公定価格の骨格提示															

杉並区