

平成 29 年 3 月 21 日
第 22 回懇談会資料

学園章・学園歌の制作について

1 学園章について（完成目途：平成 30 年 3 月）

（1）検討部会

- ・永福小学校、杉並和泉学園の実績を踏まえ、検討部会を設置
- ・検討部会構成案（校長 1 名、副校長 1 名、PTA 3 名、学校関係者 2～4 名、学校支援本部 2 名 合計 10 名程度）

（参考）

| | 永福小学校 (コミュニケーションマーク) | 杉並和泉学園 (学園章) |
|------|--|--|
| 検討部会 | 5 回開催 | 4 回開催 |
| 部会委員 | <ul style="list-style-type: none"> ・統合両校の副校長、図工教諭 ・PTA 6 名 | <ul style="list-style-type: none"> ・和泉小学校校長 ・和泉中学校副校長 ・PTA 3 名 ・学校支援本部 3 名 ・学校関係者 1 名 |
| 検討内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・意見募集の検討 ・募集結果の選出 ・専門家へのトレース依頼 | <ul style="list-style-type: none"> ・意見募集の検討 ・募集結果から専門家に図案制作依頼 ・図案の校正、選出 |

（2）選定方法案

裏面表 1 【学園章制作方法案】参照

（3）今後のスケジュール

裏面表 2 【学園章制作スケジュール案】参照

2 学園歌について（完成目途：平成 30 年 3 月）

（1）意見募集

- ・意見募集の有無
- ・募集内容について（歌詞、フレーズ等）
- ・募集範囲について

（2）専門家への依頼

- ・専門家の候補
 - ・条件としたい項目とその優先度の検討
- （例） ・イメージを盛り込んでもらう ・学園名を歌詞に入れてもらう
- ・単語もしくは文章を盛り込んでもらう
 - ・9年間を通して成長段階に応じて歌える校歌を制作できる
 - ・現地視察するなど学園をイメージすることに熱心な方

（3）今後のスケジュール

平成 29 年 3 月～平成 29 年 7 月 専門家及びイメージ選出
平成 29 年 8 月～平成 30 年 3 月 専門家による制作

表1【学園章制作方法案】




表2【学園章制作スケジュール案】

| | 平成29年度 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-----------------|----------|---|---|----|----|----|----------|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 懇談会 | 制作方法検討 | | | | | | | | | 図案の校正、選定 | | |
| 検討部会 | | | 4回程度開催(校正、絞り込み) | | | | | | | | | |
| 制作期間 | | | | 専門家による制作 | | | | | | | | |