

## 阿佐谷地域区民センター等複合施設の移転整備 に係る工期及び開館時期の変更について

阿佐谷地域区民センター等複合施設の移転整備に係る工期及び開館時期について、以下のとおり変更することとしたので、ご報告します。

### 1 変更後の工期及び開設時期等

区 分	変更前（予定）	変更後（予定）	理 由
工 期	令和2年3月18日 から令和3年10月 29日まで	令和2年3月18日 から令和4年2月 18日まで	土工事において地下水が想定外に発生することが判明し、JR東日本(*)と協議した結果、施工方法等に変更が生じたため。
開 設 時 期			工期延長のため。
阿佐谷地域区民センター	令和4年1月	令和4年4月1日 ただし、施設貸出 は4月中旬	
阿佐谷児童館	令和4年4月1日	令和4年4月中旬	
阿佐谷学童クラブ		令和4年4月1日 (変更なし)	
阿佐谷 けやき 公園	屋上部分	令和4年4月中旬	
	地上部分	令和4年3月上旬 ※工事の進捗状況 により開放エリア等 に変更の可能性あり	

\* 本工事においては、鉄道に近接した場所での建築工事に該当するため、公衆災害防止の観点から国土交通省『建設工事公衆災害防止対策要綱』に基づき、東日本旅客鉄道株式会社東京支社東京土木技術センターと協議を行わなければならない。

### 2 地元関係者等への周知

令和3年3月 地元関係者、周辺住民に周知