

## 改築工事期間中における教育環境の確保について

杉並第一小学校の老朽化に伴う改築に合わせて、阿佐谷地域区民センター及び産業商工会館との複合化による整備を図ることにより、仮設期間が3カ年と通常より長期間に及ぶことや、現在の校舎、体育館、校庭はすべて解体し、使用できなくなることから、その間の安定的な教育環境を確保するために、下記のとおり対策を講じることとして、具体的な検討・調整を図っていきます。

### 1 仮設校舎等について

○杉並第一小学校学区域内において、仮設校舎及び仮設体育館を建設するために必要な面積が確保できる「阿佐谷けやき公園（阿佐谷けやき公園プール含む）」を活用します。

○仮設校舎等設置期間は、公園として供用できないため、「阿佐谷けやき公園」と「阿佐谷けやき公園プール」は廃止します。なお、仮設校舎の解体後は、速やかに公園として整備を図ります。プールを含めた公園施設のあり方については、別途検討します。

○平成29年度中に公園用地に仮設校舎を建設します。仮設校舎には、立地条件を踏まえた防音対策を施すほか、空調設備や普通教室の電子黒板等を整備します。

### 2 運動場・プールについて

○学区域内の民間用地を活用して、現在の校庭規模と同等以上の面積を確保し、杉並第一小学校が専有して使用できる代替運動場を整備します。

なお、プールについては、近隣の小学校の協力を得て対応するなど、必要な時数を確保できるよう、具体的な調整を図っていきます。

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
杉並第一小学校等複合施設 改築工事スケジュール		基本設計		実施設計			新校舎・複合施設 建設工事
阿佐谷けやき公園 阿佐谷けやき公園プール (仮設校舎・仮設体育館建設用地)		プール 解体設計	プール 解体工事 公園 整地工事				公園として再整備
民間用地 (代替運動場整備用地)				運動場設計・整備			
学校教育環境の確保	現施設	改築工事期間中の対応・スケジュール					
	改築工事期間中の対応場所						
	普通教室 特別教室 管理諸室 給食室等	仮設校舎 (阿佐谷けやき公園 用地内)	仮設校舎設計	仮設校舎建設	運用		
	運動場	仮設体育館 (阿佐谷けやき公園 用地内)		仮設体育館建設	運用		
		代替運動場 (民間用地の活用)			運用		
プール	近隣小学校			時間割を調整し、時数を確保			