

# 今後の進め方イメージ(懇談会開催予定等)

資料6

## <懇談会の目的> ~ (資料2) 運営要綱第2条

懇談会は、杉並第一小学校の改築に当たり、次の各号に掲げる事項について、広く意見を聴くことを目的とする。

- (1) 改築における基本的な方針に関すること。
- (2) その他改築の基本設計に反映する必要な事項に関すること。


| 回数  | 月       | 検討内容(案)            |
|-----|---------|--------------------|
| 第1回 | 令和6年 4月 | 小学校の特色・概要、改築に至る経緯  |
| 第2回 | 令和6年 5月 | 事例見学               |
| 第3回 | 令和6年 6月 | 改築規模・諸室、基本方針(たたき台) |
| 第4回 | 令和6年 7月 | 基本方針               |

## 令和6年8月~11月 設計事業者選定(プロポーザル方式)

| 回数  | 月        | 検討内容(案)     |
|-----|----------|-------------|
| 第5回 | 令和6年 12月 | 設計事業者提案     |
| 第6回 | 令和7年 1月  | 配置・平面計画(案1) |
| 第7回 | 令和7年 3月  | 配置・平面計画(案2) |
| 第8回 | 令和7年 5月  | 配置・平面計画(案3) |
| 第9回 | 令和7年 6月  | 基本設計(案)     |

※進め方は、今後の懇談会での議論等を踏まえて、必要に応じて見直していきます。

# 改築スケジュール(予定)



※上図は、現在想定しているスケジュールです。校舎配置等により、工事工程や工事期間が変わる場合があります。  
 ※懇談会の議論や工事の進捗等を踏まえ、適宜『(仮称)改築ニュース』を配布し、関係者への周知を行います。

# あさがやまちづくりとの連携

※現時点の予定

