

# 今後の進め方(予定)

懇談会	開催日(予定日)	検討内容
第1回	令和7年4月21日	○学校の特徴・概要、○改築計画の概要、○さざんかステップアップ教室について 等
第2回	令和7年5月19日	○事例見学(杉並第二小学校、松溪中学校)
第3回	令和7年6月16日	○基本方針(たたき台)の検討、○改築規模・諸室について事務局から説明
—	令和7年6月	■改築ニュース創刊号発行
第4回	令和7年7月31日	○周辺環境について設計事務所から説明、○防災機能強化について守委員から説明 ○基本方針(修正案)の検討、○ワークショップ
—	令和7年8月	■改築ニュース第2号発行
第5回	令和7年9月2日	○基本方針(案)の検討・決定、○設計事務所から校舎の配置案を複数提示、○配置案について検討
第6回	令和7年9月又は10月	○配置案について検討
—	令和7年10月	■改築ニュース第3号発行
—	令和7年10月又は11月	◆オープンハウスの開催
第7回	令和7年11月	○配置案の検討・決定 ○平面計画案について検討
第8回	令和8年1月	○平面計画案について検討
—	令和8年2月	■改築ニュース第4号発行
第9回	令和8年3月	○平面計画案及び基本設計まとめ案の検討・決定
—	令和8年3月	■改築ニュース第5号発行
—	令和8年4月以降	◆住民説明会の開催