

外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、以下のとおり報告します。

1 シールドトンネル工事の進捗状況（令和 7 年 6 月 10 日現在）

（1）大泉本線シールドトンネル

【南行大泉南（グリルド）】 練馬区関町南一丁目付近の掘進作業を進めている。

【北行大泉南（カラッキイー）】 練馬区上石神井南町付近の掘進作業を進めている。

（2）東名本線シールドトンネル

【南行東名北（みどりんぐ）】 掘進作業を一時中止している。

【北行東名北（がるるん）】 掘進作業を一時中止している。

（3）中央ジャンクション

【Bランプシールド】 調布市緑ヶ丘一丁目付近において、段取り替え作業のため掘進作業を一時停止している。

【Fランプシールド】 調布市緑ヶ丘一丁目付近において、段取り替え作業のため掘進作業を一時停止している。

（4）東名ジャンクション

【Aランプシールド】 世田谷区喜多見七丁目付近の掘進作業を進めている。

【Hランプシールド】 令和 7 年 3 月 13 日付で掘進作業が完了した。

2 添付資料

・シールドマシンの現在位置図

別 紙

シールドマシンの現在位置図

○大泉本線シールドトンネル(南行・北行)

グリルドはどこ？



2025年06月10日 7時時点

📍 東京都練馬区関町南1丁目（大泉JCTから4173m）

JCT、ICは仮称


カラッキイーはどこ？



2025年06月10日 7時時点

📍 東京都練馬区上石神井南町（大泉JCTから4248m）

JCT、ICは仮称



○中央ジャンクション（B・Fランプ）

中央Bランプ シールドマシンはどこ？

2025年06月10日 7時時点

📍 東京都調布市緑ヶ丘1丁目（Bランプ立坑から261m）

※段取り替え作業のため、掘進作業を一時停止しています。

JCT、ICは仮称


中央南Fランプ シールドマシンはどこ？

2025年06月10日 7時時点

📍 東京都調布市緑ヶ丘1丁目（南側Fランプ立坑から53m）

※段取り替え作業のため、掘進作業を一時停止しています。

JCT、ICは仮称



○東名ジャンクション（A・Hランプ）

東名Aランプ
シールドマシンはどこ？

2025年06月10日 7時時点


📍 東京都世田谷区喜多見7丁目（Aランプ立坑から277m）

JCT、ICは仮称

東名Hランプ
シールドマシンはどこ？

2025年3月13日 掘進作業が完了しました

JCT、ICは仮称



【令和7年6月10日現在】